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Diplomityössä oli tavoitteena muodostaa kirjallisuuskatsauksen pohjalta kuivana raken-
tamisen malli ja laatia sen pohjalta yleinen ohje sekä yrityskohtainen ohje kuivana ra-
kentamiseen.  
 Tutkimusta lähestyttiin konstruktiivisen tutkimuksen näkökulmasta, jolla pyrittiin 
ratkaisemaan rakentamisvaiheessa esiintyviä myöhemmin kosteusvaurioihin mahdolli-
sesti johtavia ongelmia. Tutkimusaineistona oli kattava kirjallisuuskatsaus, joka täyden-
tyi ohjeiden laadinnan ohjausryhmän asiantuntemuksella. 
 Tutkimuksen tuloksena muodostuivat 68 sivuinen yrityskohtainen ohje rakentami-
sen aikaiseen kosteudenhallintaan, sekä 127 sivuinen yleinen ohje rakennushankkeen 
kosteudenhallintaan, josta oma kontribuutioni kattoi rakentamisen aikaiset toimet sekä 
rakennekohtaiset kosteudenhallinnan tarkastelut.    
 Tutkimuksen johtopäätöksenä toteaisin, että alalla on tilausta kantaa ottavalle ja 
konkreettisia ohjeita antavalle ohjekirjallisuudelle liittyen kosteudenhallintaan. Tämän 
lisäksi tutkimus herätti kysymyksen, onko nykyisenkaltainen toimintamalli rakentami-
sen lainsäädännön, rakennusalan tutkimuksen sekä ohjeistuksen suhteen toimiva? 
 Toimenpidesuosituksena ehdottaisin kandidaatintyön tai diplomityön laajuisena to-
teutettaviksi jatkotutkimuksiksi rakentamisen kosteudenhallinnan historiaan perehtymis-
tä ja rakentamismääräysten kehitysten ja niiden välisen riippuvuuden esittämistä, kuiva-
na rakentamisen suunnittelun aikaisen huomioimisen kehittämistä sekä rakennushank-
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The goal of the thesis was to form a model about dry construction from the basis of a 
literature review, and process the model into a general instruction for public use and 
specific instruction about dry construction for a finish construction company. 
 The study was approached from the perspective of constructive research aimed at 
solving problems occurring during the construction phase, that could later lead to mois-
ture problems. The research material consisted of a literature review, which was com-
plemented by the expertise of instructions steering groups. 
 As a result of the study a 68-page instructions about moisture management during 
construction was formed to a construction company. Also a 127-page guide to construc-
tion moisture management was formed for public use. In latter the contribution of the 
study covered construction activities of moisture control, as well as the structure-
specific moisture control examination.  
 As conclusion of the study I would note that there is a demand to produce guides 
about moisture control containing clear guidelines and opinions. Also the relations be-
tween procedure of legislation, research and guidelines about moisture in construction 
should be reflected.  
 As for some recommendations for action and possible next studies in extend of the 
workload of a bachelor's or master's thesis, I would suggest to study the history of the 
construction moisture management and reflect it on the legislations of the time. Also I 
would consider to improve the design process about moisture control. For the last sug-
gestion I would study how to improve cooperation and flow of information between 







Diplomityö tehtiin Mittaviiva Oy:n toimeksiannosta. Tutkimuksen tarkoitus oli palvella 
Mittaviiva Oy:ltä tilattujen kosteudenhallinnan ja kuivana rakentamisen ohjeiden laati-
mista. Diplomityön ohjaajana toimi Anssi Koskenvesa, joka toimii Mittaviiva Oy:n 
toimitusjohtajana sekä tohtorikoulutettavana Tampereen teknillisessä yliopistossa. Ans-
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osioihin. Yhteistyö TTY:n tutkijoiden kanssa sujui hyvin, kiitos heille. Myös yleisen 
ohjeen aktiiviselle ohjausryhmälle haluan välittää kiitokset.      
 Yrityskohtaisen ohjeen laadinnassa yrityksen laatupäälliköllä oli vahva visio mitä 
ohjeen tulisi sisältää. Yrityksen laatuinsinööri oli suureksi avuksi yrityksen nykyisten ja 
tavoiteltujen kosteudenhallinnan toimintatapojen ohjeeseen sisällyttämisessä. Molem-
mille suuret kiitokset kärsivällisyydestä ja ohjauksesta.  
 Satu Sahlstedt vastasi yrityskohtaisen ja yleisen ohjeen taittamisesta ja visuaalisesta 
ilmeestä, Christian Kivimäki oli suurena apuna yrityskohtaisen kuvituksen viimeistelys-
sä. Tuomas Palolahti antoi eniten neuvoja ohjeiden sisällön suhteen. Edellä mainittujen 
asioiden lisäksi tahdon kiittää koko Mittaviivan porukkaa myös kuluneista vuosista, 
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tos opinnäytetöiden osalta Tarja Mäelle, jonka arvokkaan palautteen avulla opinnäyte-
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TERMIT JA NIIDEN MÄÄRITELMÄT 
 
 
Absoluuttinen  Tietyn määrätilavuuden sisältämä paino- tai tilavuusyksiöllä  
ilmankosteus laskettu vesimäärä. 
 
Betonin suhteellinen  Betonin huokosissa olevan ilman suhteellinen kosteus.  
kosteus Kuvaa betonissa olevaa liikkumiskykyistä ja esimerkiksi 
päällysteen alle tasapainottumaan pystyvää kosteutta. 
 
Huoltokirja Työkalu kiinteistön elinkaaren hallintaan. Huoltokirja sisäl-
tää yleisten perustietojen lisäksi kiinteistön hoitoon, huol-
toon, kunnossapitoon ja korjauksiin sekä rakennusosien ja 
laitteiden käyttöikiin liittyviä tietoja. 
 
Hygroskooppinen Materiaali joka luovuttaa ja vastaanottaa kosteutta ympäröi- 
materiaali västä ilmasta. Esimerkiksi puu ja betoni ovat hygroskooppi-
sia materiaaleja. 
 
Ilmanpaine-ero Paine-ero joka aiheuttaa ilman siirtymisen rakenteen  vuo-
tokohtien läpi. Paine-eroa syntyy lämpötilaerojen, ilman-
vaihdon ja tuuletuksen vaikutuksesta. 
 
Ilmankuivain Laite, joka sitoo kosteutta ilmasta. Ilmankuivaimet voidaan 
jakaa kondenssikuivaimiin ja adsorptiokuivaimiin. 
 
Kapillaarikatko Kapillaarisen vedensiirtymisen katkaiseva kerros. Voidaan 
tehdä vettä läpäisemättömästä materiaalista kuten bitumi-
kermistä tai riittävän paksusta maa-ainekerroksesta, jossa 
kerrospaksuuden tulee olla suurempi kuin kapillaarinen 
nousukorkeus kyseisessä maa-aineksessa 
 
Kastepiste Lämpötila, jossa tietyn suhteellisen ilmankosteuden sisältä-
vässä ilmamassassa oleva vesihöyry alkaa tiivistyä vedeksi. 
 
Kosteudenhallinta Kosteudenhallinnan tarkoitus on estää ylimääräisen ja va-
hinkoa aiheuttavan kosteuden siirtyminen rakenteisiin.  
 
Kosteudenhallinta-asiakirja Rakennuttajan laatima asiakirja jossa määritetään hankkeen 
kosteudenhallintaan liittyvät tavoitteet ja toimintaperiaat-




Kosteudenhallinta- Suunnitelma joka sisältää rakennushankkeen kosteuden- 
suunnitelma hallinnan kannalta oleelliset asiat kuten kohteen yleistiedot, 
laatutavoitteet, kosteusriskikartoituksen ja toteutusvaiheessa 
tehtävät kosteudenhallintatoimet.  
 
Kosteuden siirtyminen: 
- Diffuusio  Kosteuden siirtymistä vesihöyrynä rakenteen tai materiaalin 
lävitse tavoitteena saavuttaa kosteustasapaino korkean ja 
matalan vesihöyryn osapaineen välillä. Diffuusiossa kosteus 
siirtyy yleensä lämpimästä ilmasta kylmempään. 
 
- Kapillaarinen Kosteudensiirtyminen, joka tapahtuu huokosalipaineen vai-
kutuksesta. Voi tapahtua kaikkiin suuntiin. 
 
- Konvektio Konvektio on lämmön siirtymistä. Kosteuskonvektiolla 
käsitetään ilmavirran mukana siirtyvää kosteutta. Raken-
nuksen paine-erot määrittävät ilman ja kosteuden siirtymis-
suunnan. Alipaineisessa rakennuksessa rakennukseen pyrkii 
siirtymään ulkopuolelta ilmaa. 
 
- Painovoimainen Vesi pyrkii siirtymään painovoiman vaikutuksesta alem-
maksi. Merkittävä osa rakennuksen kosteusteknisestä toi-
minnasta perustuu veden painovoimaiseen siirtymiseen 
 
Kosteus Kemiallisesti sitoutumaton vesi kaasumaisessa (vesihöyry), 
nestemäisessä, tai kiinteässä olomuodossa (jää). 
 
Kosteusmittaus Toimi jolla pyritään saamaan tietoa rakenteen kosteuspitoi-
suudesta ja sitä kautta varmennetaan rakenteiden riittävä 
kuivuminen rakenteen päällystämistä tai pinnoittamista aja-
tellen. 
 
Kosteusriski Tapahtuma joka toteutuessaan saattaa aiheuttaa kosteusvau-
rion.   
 
Kosteusriskiluokka Kosteusriskiluokka riippuu hankkeen kosteusteknisestä ja 
kosteudenhallinnan vaativuudesta. Tarkoitus on saada 
hankkeen osapuolet kohdistamaan riittävä huomio hankkeen 
kosteusriskien selvittämiseen ja hallintaan. Luokkia on 
kolme: R3 = erittäin vaativa, R2= normaalia vaativampi ja 




Kosteusvaurio Liiallisesta tai pitkäaikaisesta kosteudesta aiheutuva materi-
aalin tai rakenteen kosteussietokyvyn ylitys, josta seuraa 
materiaalin tai rakenteen ominaisuuksien muuttuminen 
(heikkeneminen) siten, että rakenne tai rakenteen osa tulee 
korjata tai vaihtaa. 
 
Kuivaketju Rakennustuotteen pitäminen kuivana koko rakennusproses-
sin ajan lähtien materiaalin esivalmistuksesta, sisältäen kul-
jetuksen, välivarastoinnin sekä asennuksen aikaisen suo-
jauksen aina lopulliseen rakennukseen ja sen käyttöön asti.  
 
Kuivatus Rakenteiden kuivumista nopeuttava toimenpide.  
 
Kuivumisaika-arvio Rakenteen tunnettuihin ominaisuuksiin ja vallitseviin olo-
suhteisiin, kuten paksuuteen, materiaaleihin, lämpötilaan, 
ilmankosteuteen ja kuivumissuuntien määrään, perustuva 
laskelma tarkasteltavan rakenteen rakennekosteuden pois-
tumiseen kuluvasta ajasta.  
 
Kosteusraja-arvo Päällystemateriaaleille määritelty kriittinen kosteusraja-
arvo, jonka alle rakenteen tulee kuivua ennen pinnoittamis-
ta. 
 
Materiaalin Eri materiaalit ottavat vastaan (absorptio) ja luovuttavat   
kosteudensiirto- (desorptio) kosteutta eritavoin. Rakennusmateriaalien 
ominaisuudet  kosteudenluovutuskyky on useimmiten heikompi kuin vas-
taanottokyky. 
 
Mikrobivaurio Bakteerien, homeiden, hiivojen tai lahottajien esiintyminen 
rakennuksessa. 
 
Mittausputki Tiivistettävä muoviputki joka asennetaan mittausreikään 
rakenteen suhteellisen kosteudenmittausten yhteydessä. 
 
Mittauspää Suhteellisen kosteuden mittalaitteiston anturiosa, jossa on 
yleensä matalavirralla toimivat lämpö- ja kosteusanturit 
 
Mittausreikä Rakenteeseen porattu aukko, jonka ilmatilasta mitataan ra-





Olosuhdemittaus Sisäilman suhteellisen kosteuden ja lämpötilan mittaus. 
Mittauksella pyritään varmistamaan rakenteiden hyvien 
kuivumisolosuhteiden voimassaolo. 
 
Pintakosteusmittari Sähkönjohtavuutta rakenteen pinnassa mittaava laite. Las-
kelma perustuu laitteen muistissa oleviin eri materiaalien 
tunnettuihin sähkönjohtavuusarvoihin. Soveltuu sopivien 
mittauspisteiden määrittämiseen. Ei voi käyttää suhteellisen 
kosteuden mittaamiseen. 
 
Päällystettävyysarvio Kuivumisaika-arvioon ja päällystemateriaalin kosteuden-
sieto-ominaisuuksiin perustuva arvio ajankohdasta, jolloin 
tarkasteltavan rakenteen pinnalle tulevan pintarakennusma-
teriaalin kuten muovimaton tai seinälaatoituksen, tai raken-
teeseen liittyvän toisen rakennusosan vahingoittumisriski ei 
ole enää merkittävä ja rakenne voidaan pinnoittaa. 
 
Rakennekosteus Materiaalin tai rakennusosan sisältämä kosteus. Esimerkiksi 
betonin valmistuksessa käytetty vesi.  
 
Rakenteen suhteellinen  Rakenteessa käytetyn materiaalin huokosissa olevan ilman  
ilmankosteus, RH% suhteellinen ilmankosteus. 
 
Suhteellinen  Ilmaan pystyy sitoutumaan eri määrä vesihöyryä riippuen 
ilmankosteus RH% ilman lämpötilasta: kylmään ilmaan sitoutuu vähemmän ja 
lämpimään enemmän. 
 
Suhteellinen kosteus RH Ilmassa olevan vesihöyrypaineen suhde kyllästyspaineeseen 
kyseisessä lämpötilassa. Suhteellinen kosteus ilmaistaan 
prosentteina (%). Lyhenne RH tulee sanoista relative humi-
dity. 
 
Sääsuoja Rakennuksen veden- ja lumentorjuntaa sekä työskentely-
olosuhteiden parantamista varten rakennettu väliaikainen 






1.1 Tutkimuksen tausta  
Rakentamisen ja kiinteistönpidon suurimpia laatuongelmia ovat rakennusten kosteus- ja 
homeongelmat. Kosteus- ja homeongelmista tekee erityisen vakavia se, että ne voivat 
olla ihmisten terveydelle vaarallisia teknisten ja taloudellisten haittojen lisäksi. [RIL 
250-2011] Modernissa yhteiskunnassa ihmiset viettävät valtaosan elinajastaan sisätilois-
sa. Asumis-, työskentely-, ja opiskeluolosuhteista tulee tehdä terveydelle haitattomia.  
 13.3.2014 silloinen asunto- ja viestintäministeri Pia Viitanen esitti sisäilmastosemi-
naarin avauspuheenvuorossaan, että ympäristöministeriön uusiessa rakentamismääräyk-
siä, rakennustöissä edellytettäisiin aina sää- ja olosuhdesuojausta [Tarkastusvaliokunnan 
mietintö 1/2013 vp].  Rakentajat ja rakennusteollisuus reagoivat avaukseen tuomalla 
esiin uhkakuvia, mitä sääsuojauspakosta voisi seurata: rakentamisen kustannusten tar-
peeton nousu, sääsuojissa käytettävien siltanostureiden määrän riittämättömyys jokai-
seen rakennushankkeeseen, toisten rakennustuotteiden suosiminen kuivana kuljetetta-
vuuden perusteella sekä tarpeeton rakentamisen monimutkaistaminen. Tavoitteena ole-
vaa rakentamisen kosteudenhallinnan parantamista ja rakennusten kosteus- ja homeo-
ngelmien ehkäisyä ei kyseenalaistettu, mutta saman lääkkeen määräämistä kaikkiin tau-
teihin kylläkin. [Valjus 2014, Mattila 2014]  
 Rakentamisen kosteudenhallinnan yhtenä ongelmana on kokonaisuuden hallinnan 
puute, joka huomioisi kosteudenhallinnan koko rakentamisprosessin aikana, alkaen 
suunnittelu- ja toteutusohjeista, kattaen rakentamisen valmistelun ja itse rakentamisen 
sekä myös rakennuksen käytön ja ylläpidon. Tilaajan asettamat tavoitteet, toimenpiteet 
suunnittelun ja toteuttajan sekä käyttäjän ja ylläpitäjän toimesta eivät muodosta toimi-
vaa kokonaisuutta. [RIL 250-2011]    
 Kiristyneet energiankulutusmääräykset ja sitä kautta kasvaneet eristepaksuudet sekä 
käytettyjen eristeiden vaihtuminen vähemmän kosteutta läpäiseviksi ovat hidastaneet 
rakenteiden kuivumista. Myös ilmaston muuttuminen rakennusten kosteusteknisen toi-
mivuuden kannalta haasteellisemmaksi aiheuttaa sen, että rakenteet eivät kuivu entiseen 
tapaan. Tämän vuoksi rakennuksen rakenteiden kastumisen estämisen ja kuivana raken-
tamisen merkitys on tärkeää, jotta rakennukset voidaan rakentaa laadittujen aikataulujen 
mukaisesti ja lopputuote on laadukas. 
 Lämmöneristyksen lisäys tuo muutoksia käytettyihin rakenteisiin, rakennusosien 
liitoksiin sekä totuttuihin rakentamistapoihin. Muutosten seurauksena rakennushank-
keen jokaiselta osapuolelta tarvitaan taitoa ja huolellisuutta, jotta hallitaan koko raken-
nuksen kosteustekninen toimivuus. [Lahdensivu, J. et al. 2012]  
 Kuivana rakentaminen tarkoittaa sitä, että projektikohtaisia kosteusriskejä on poh-
dittu etukäteen, rakennusaikaisesta suojauksesta on huolehdittu projektin sekä rakenta-
misen olosuhteiden edellyttämällä tavalla, rakenteiden kuivuminen on otettu huomioon 
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aikataulussa ja mahdollisesti tarvittava rakenteiden kuivatus on toteutettu järkevästi ja 
kustannustehokkaasti sekä rakenteiden riittävä kuivuminen varmennetaan rakenteista 
tehtävillä kosteusmittauksilla.  
 Tässä tutkimuksessa keskitytään rakentamisen aikaiseen olosuhteiden hallintaan 
kosteuden osalta. Tutkimuksella pyritään antamaan tuotannon- ja työnjohdolle ohjeet 
kuivana rakentamiseen sekä listata asioita jota tulisi vaatia muilta rakennusprosessin 
osapuolilta. 
 Tutkimus tehdään Mittaviiva Oy:n toimeksiannosta. Mittaviiva Oy on hyvän nyky-
aikaisen rakennustavan kehittämistoimisto, joka tutkii ja kehittää rakentamista ja sen 
menetelmiä, tuottaa ohjekirjallisuutta rakennusalalle sekä kouluttaa alan ammattilaisia.  
 Tutkimuksen tavoitteena on kasvattaa tietämystä rakentamisen kosteudenhallinnasta 
yrityksen sisällä sekä tuottaa materiaalia jota voidaan hyödyntää tulevissa projekteissa.   
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1.2 Tutkimuksen rakenne 
Tämä diplomityö sisältää kahdeksan lukua. Diplomityön rakennetta on havainnollistettu 
kuvassa 1. Ensimmäisessä luvussa esitellään tutkimuksen tausta, tutkimuksen rakenne, 
tutkimuksen tavoitteet ja ongelmat, tutkimusmenetelmät ja tutkimuksen vaiheet sekä 
tutkimuksen rajaukset.  
 Kuva 1. Tutkimuksen rakenne 
Luvuissa 2-4 esitellään kirjallisuuskatsauksen tulokset. Toisessa luvussa esitellään tyy-
pillisimpiä kosteuslähteitä ja –vaurioita. Kolmas luku käsittelee rakennushankkeen kos-
teudenhallintaa. Neljännessä luvussa tarkastellaan kosteudenhallintaa eri osapuolien 
näkökulmasta.   
 Viidennessä luvussa esitellään kirjallisuuskatsauksen pohjalta muodostettu kuivana 
rakentamisen malli. Luvussa kuusi käydään läpi kehitetyn mallin testaus kahdessa eri 
käyttötarkoituksessa, yrityskohtaisena ohjeena sekä yleisenä ohjeena.  
 Seitsemännessä luvussa tarkastellaan kirjallisuuskatsauksen, muodostetun mallin 
sekä mallin pohjalta laadittujen ohjeiden toimivuutta. Kahdeksannessa luvussa esitel-
lään tutkimuksen pohjalta vedetyt johtopäätökset ja pohditaan jatkotutkimusmahdolli-
suuksia.  
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1.3 Tutkimuksen tavoite ja tutkimusongelma 
Tutkimuksen päätavoite on esittää ohjeet kuivana rakentamiseen. Tutkimuksen pääon-
gelma on siis selvittää, miten rakennetaan kuivana. Tutkimuksen tavoitteita ja ongelmia 
havainnollistetaan kuvassa 2.  
Kuva 2. Tutkimuksen tavoitteiden ja ongelmien esittely.         
 Tutkimuksen tavoitteet ja ongelmat voidaan ositella tutkimusten vaiheiden mukaan, 
joita käsitellään luvussa 1.4. Kirjallisuuskatsauksen pohjalta on tarkoitus aikaansaada 




1.4 Tutkimusmenetelmät sekä tutkimuksen vaiheet 
Kuivana rakentamista on lähestytty konstruktiivisen tutkimuksen näkökulmasta, jolla 
pyritään ratkaisemaan reaalimaailman ongelmia sekä tuottamaan itse keksittyjä tai kehi-
tettyjä ratkaisuja käsiteltävään ongelmaan. Kehittävällä konstruktiolla voidaan tarkoittaa 
esimerkiksi mallia, diagrammia, suunnitelmaa tai organisaatiorakennetta, tässä tutki-
muksessa kuivana rakentamisen mallia. [Lukka 2001] 
 Reaalimaailman ongelman kanssa työskenteleminen edellyttää tiivistä yhteistyötä 
tutkijan ja käytännön edustajien välillä. Konstruktiivinen tutkimusprojekti on käytän-
nössä melko lähellä konsultointiprojektia, sillä erotuksella, että konstruktiiviseen tutki-
mukseen sisältyy syvempi analyysi aiheeseen liittyvän teorian ja kehitetyn mallin osalta. 
Ideaalinen tulos on, että tosielämän ongelma saadaan ratkaistua uudella käytäntöön so-
velletulla konstruktiolla.  [Lukka 2001] 
 Tutkimus alkoi kirjallisuuskatsauksella, jonka aineistona käytettiin valmiiksi ole-
massa olevia dokumentteja, kuten alan ohjekirjallisuutta, aiheeseen liittyviä opinnäyte-
töitä sekä ohjekalvosarjoja ja verkkosivustoja. Kirjallisuuskatsauksen pohjalta laadittiin 
malli, jota testataan kahdessa eri käyttötarkoituksessa. Ensimmäinen testauskohde on 
käyttää mallia ison rakennusyrityksen työmaahenkilökunnan kuivana rakentamisen oh-
jeena. Toinen testauskohde on yleisempi rakennushankkeen eri osapuolille tarkoitettu 
ohjeistus.  
 Mallin luomisessa tukeuduttiin myös avoimeen haastattelututkimukseen, jotta Mit-
taviiva Oy:n vanhempien tieteenharjoittajien, erityisesti DI Tuomas Palolahden, joka oli 
mukana Frame-hankkeessa, tietämystä aiheesta päästiin hyödyntämään. Molemmissa 
testauskohteissa oli ohjeen laadinnan tukena ohjausryhmä, jotka asettivat ohjeelle ta-
voitteen, valvoivat ja seurasivat ohjeen laadinnan edistymistä sekä ohjasivat oman asi-
antuntemuksensa pohjalta ohjeiden sisällöllisen tavoitteiden toteutumista. 
 Sekä kirjallisuuskatsauksesta että mallista ja testauskohteista tehtiin laadullinen ana-
lyysi, jossa peilataan vastaavatko tulokset alkuperäisiä tavoitteita, soveltuuko lopputulos 
käyttötarkoitukseensa, löytyikö lopputuloksesta puutteita ja pohditaan mistä puutteet 
mahdollisesti johtuivat.  
1.5 Tutkimuksen rajaukset 
Tutkimus rajataan käsittelemään kokonaisvaltaisesti päätoteuttajan näkökulmaa kuivana 
rakentamisesta. Käsiteltäviä kohtia ovat ne, joihin voidaan vaikuttaa päätoteuttajan tuo-
tannon- ja työnjohdossa. Tutkimus rajataan käsittelemään rakentamisen valmistelu- ja 
rakentamisvaihetta. Tutkimus rajataan käsittelemään uudisrakentamista.  
 Tutkimuksessa käydään lyhyesti läpi rakentamisen muiden osapuolien kuten tilaa-
jan, viranomaisten suunnittelijoiden ja käyttäjän vaikutusmahdollisuudet, mutta niihin ei 
syvennytä. Tutkimuksessa käydään läpi rakentamisen muita vaiheita, kuten hankesuun-
nittelun, rakennussuunnittelun ja rakennuksen käyttöönotto, mutta muita vaiheita käsi-
tellä tarkemmin. Pääpainona on päätoteuttajan rooli sekä rakentamisvaihe.  
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2 KOSTEUSVAURIOT 
2.1 Kosteuslähteet ja kosteuden siirtyminen 
Kuivana rakentamiseen liittyy olennaisesti kosteuden siirtymisen rajoittaminen, joten on 
tärkeää tunnistaa kosteuslähteet. Rakennuksen kosteuslähteitä on esitetty kuvassa 3. 
Rakennuksen kosteuslähteet voidaan jakaa ulkoisiin ja sisäisiin kosteuslähteisiin. Ulkoi-
sia kosteuslähteitä ovat esimerkiksi lumi- ja vesisade jotka voivat tuulen vaikutuksesta 
siirtyä myös vaakatasossa, pinta- ja pohjavedet, maaperän kosteus sekä ulkoilman kos-
teus. Sisäisiä kosteuslähteitä ovat esimerkiksi rakennekosteus, sisäilman kosteus sekä 
siivous- ja käyttöveden kosteus. [RIL 250-2011] 
 
 
Kuva 3. Rakennuksen kosteuslähteet. Muokattu lähteestä RIL 250-2011 
 Kosteus voi siirtyä rakenteisiin ja rakenteissa veden eri muodoissa ja eri voimien 
vaikutuksesta kuvan mukaisesti. Kosteus voi siirtyä konvektiolla, diffuusiolla, kapillaa-
risesti sekä painovoiman tai muun ulkoisen voiman vaikutuksesta. [RIL 250-2011] 
 Konvektion kautta siirtyvä kosteus kulkeutuu ilmavirtauksien mukana. Ilmavirtauk-
sia aiheuttavat tuuli ja ilmanpaine-erot. Konvektiolla siirtyy suuria ilmamääriä jo pienis-
täkin rakenteen vuotokohdista. Niin sanottu ”savupiippuvaikutus” aiheuttaa suurimmat 
konvektiosta aiheutuvat kosteusvaurioriskit seinien yläosiin ja kattorakenteisiin. [RIL 
250-2011]  
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Merkittävä osa rakennuksen kosteusteknisestä toiminnasta perustuu veden painovoimai-
seen siirtymiseen, jonka mukaan vesi pyrkii siirtymään painovoiman vaikutuksesta 
alemmaksi. Vesi pyritään johtamaan hallitusti pois räystäskourujen, maanpinnan kallis-
tusten ja salaojien avulla. Vahingollista painovoimaista siirtymistä esiintyy rakenteiden 
välisissä raoissa ja liittymissä, joiden kautta vettä voi päästä rakenteisiin. [RIL 250-
2011] 
 Kapillaarinen kosteudensiirtyminen tapahtuu huokosalipaineen vaikutuksesta, ja 
siirtymä voi tapahtua kaikkiin suuntiin, myös ylöspäin. Veden kapillaarinen nousu lop-
puu, kun huokosalipaineen aiheuttama kapillaarinen imu ja painovoima ovat yhtä suu-
ria. Huokosalipaine ja kapillaarinen nousukorkeus riippuvat materiaalista. [RIL 250-
2011] 
 Kapillaarisen vedennousun katkaiseva kerros on erittäin tärkeä maanvastaisissa ra-
kenteissa. Kapillaarisen vedennousun katkaiseva kerros tehdään maa-aineksesta, jonka 
raekoko on riittävän karkeaa tai esimerkiksi bitumilla alapohjalaatan ja seinän välisessä 
liitoksessa. [RIL 250-2011] 
 Diffuusiota syntyy, kun ilman vesihöyrynpitoisuuksien ero pyrkii tasoittumaan ra-
kenteen läpi. Diffuusiolla tapahtuvan virtauksen suuruus riippuu vesihöyrypitoisuuseron 
suuruudesta sekä rakenteen vesihöyryn läpäisevyydestä. Ongelmia syntyy, kun raken-
teeseen pääsee diffuusiolla enemmän vesihöyryä sisään kuin sitä pääsee poistumaan 
rakenteesta. [RIL 250-2011] 
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2.2 Kosteusvaurioiden muodostuminen 
Kosteusvauriot syntyvät, kun rakenteissa on kosteutta, joka ei pääse poistumaan riittä-
vän nopeasti. Tarvittava kosteuden poistumisnopeus riippuu rakenteessa käytettyjen 
materiaalien kosteudensietokyvystä. Hyvin kosteutta sietäviä materiaaleja ovat kiviai-
nespohjaiset tuotteet, kun taas esimerkiksi kipsilevyt ovat herkkiä vaurioitumaan kos-
teuden seurauksena. On huomioitava, että vaikka rakenteen yksi materiaali kestäisi kos-
teutta hyvin, niin rakenteessa olevat muut materiaalit kuten liimat ym. sideaineet, eivät 
välttämättä kestä kosteutta yhtä hyvin. [Niemelä 2014]  
 Rakenteessa oleva liiallinen kosteus yhdistettynä otolliseen lämpötilaan voi muodos-
taa suotuisan kasvualustan mikrobeille. Riittävän kosteuden ja lämmön lisäksi mikrobit 
tarvitsevat kasvaakseen happea ja ravinteita. Rakenteissa happi ei yleensä ole rajoittava 
tekijä, vaan kosteudella ja lämpötilalla ja niiden vaikutusajalla on ratkaiseva merkitys. 
Mikäli rakenteeseen syntyy mikrobikasvustoa, puhutaan kosteus-, mikrobi-, home-, tai 
lahovioista tai –vaurioista riippuen ongelman luonteesta, laajuudesta ja vakavuudesta. 
Vaurioiden kriittisiä tekijöitä esitetään kuvassa 4. [RIL 250-2011] 
 
 
Kuva 4. Materiaalien vaurioitumisen kannalta kriittiset tekijät. Lähde RIL 250-2011  
 Kosteudesta aiheutuva rakenteiden vaurioituminen voi tapahtua veden painovoimai-
sen siirtymisen seurauksena, vesivuodoista, kapillaarisesta siirtymästä, konvektiosta tai 
diffuusiosta. Kuvassa 5 on havainnollistettu kosteusvaurioiden arvioitua jakautumista. 
[Vinha 2011, Niemelä 2014]  
  9
 
Kuva 5. Rakennusten kosteusvaurioiden arvioitu jakautuminen. Muokattu lähteestä 
Vinha 2011. 
 Vaikka valtaosa kosteudesta siirtyy painovoimaisen ja kapillaarisen kosteuden siir-
tymisen kautta, ei diffuusion ja konvektion aiheuttamia ongelmia tule vähätellä. [Vinha 
2011]  
 Kosteus- ja homeongelmista tekee erityisen vakavia se, että ne voivat olla ihmisten 
terveydelle vaarallisia teknisten ja taloudellisten haittojen lisäksi. Rakenteisiin joutuva 
kosteus voi aiheuttaa erilaisia fysikaalisia, kemiallisia, biologisia ja esteettisiä haittoja, 
joita ovat esimerkiksi pakkasvauriot, muodonmuutokset, lujuuden heikkeneminen tai 
likaantuminen ja värinmuutokset. [RIL 250-2011] 
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2.3 Rakenteiden tyypillisiä kosteusvauriokohtia 
2.3.1 Yleistä rakennuksen kosteusvauriokohdista 
Mahdollisten ja yleisten kosteusvauriokohtien kartoituksessa voidaan käyttää apuna 
esimerkiksi aiempien hankkeiden takuukorjaus- tai virhedataa tai aiempia tutkimus-
hankkeita kuten Hometalkoot- tai Frame-hankkeiden tuloksia. Kosteudenhallintaan ja 
kosteusvaurioihin liittyen on olemassa myös paljon virheellistä tietoa, joten ongelmana 
on oikean tiedon suodattaminen ja arvioiminen tiedon puutteen sijasta. [Niemelä 2014, 
RIL 250-2011] 
 Rakenteiden tyypilliset kosteusvauriot riippuvat käytetyistä rakenneratkaisuista ja ne 
ovat ominaisiaeri aikakausilla Kosteus- ja hometalkoot -sivustolla on esitetty kerrostalo-
jen ja omakotitalojen tyypillisiä vaurioita eri vuosikymmenillä. Rakennusinsinööriliiton 
julkaisussa ”RIL 250-2011 Kosteudenhallinta ja homevaurioiden estäminen” on esitetty 
rakennusten tyypillisiä kosteusvauriokohtia rakenteittain. Sisäilmastoseminaarissa 2014 
esiteltiin koulurakennusten kosteus- ja mikrobivaurioita, joita oli havaittu Tampereen 
teknillisen yliopiston suorittamissa kuntotutkimuksissa. Havainnot jakautuivat eri ra-
kenteisiin kuvan 6 mukaisesti. [www.hometalkoot.fi; RIL 250-2011; Annila et al. 2014] 
 
 
Kuva 6. Kosteusvaurioiden jakautuminen eri rakenteisiin koulurakennuksissa TTY:n 
suorittamien kuntotutkimusten perusteella. Lähde Annila et al. 2014 
 Yläpohja- ja ulkoseinärakenteiden pientä osuutta selitetään sillä, että nämä rakenteet 
on suunniteltu suojaamaan ulkoilman kosteusrasituksilta. Myös vanhojen rakenteiden 
yläpohjan heikko eristys ja hyvä tuuletus arveltiin vaikuttaa yläpohjan kuivumiskykyyn 
ja sitä kautta vaurioiden vähyyteen. Alapohjarakenteiden vauriot selitettiin sillä, että 
alapohjarakenteiden kosteusteknistä toimivuutta ei ole ymmärretty, kapillaarisesti ja 
diffuusiolla liikkuvan kosteuden kulkemista ei ole estetty, rakenteissa on käytetty or-
gaanisia materiaaleja ja ryömintätilojen tuuletus on ollut puutteellinen. [Annila et al. 
2014] 
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2.3.2 Perustusten ja alapohjien kosteusvauriot 
Perustusten ja alapohjien kosteusvaurioiden yleisiä syitä ovat maaperän kosteus, sade-
vedet, kylmäsillat sekä märkätilojen ja putkistojen vesivuodot. Kuvassa 7 on esitetty 
maanvastaisen alapohjan ja puurakenteisen väliseinän riskikohtia. [RIL 250-2011]  
Kuva 7. Alapohjan ja puurakenteisen väliseinän kosteusriskejä. Lähde Kosteus- ja ho-
metalkoot - Tunnista ja tutki riskirakenne. 
 Alapohjan alla on hyvin usein homeen kasvulle otolliset olosuhteet ja alapohjara-
kenteen ilmatiiviyden varmistaminen on tärkein yksittäinen asia, joka tulee varmistaa. 
Tiivis rakenne estää homeiden, mikrobien sekä radonin pääsyn sisäilmaan. Liitokset 
sekä läpivientikohtien tiivistäminen tulee tehdä huolella. [Lahdensivu et al. 2012] 
 Maanvastaisiin alapohjiin aiheutuu mahdollisia kosteusvaurioita myös lattian kapil-
laarisen kastumisen, maaperästä diffuusiolla nousevan kosteuden, liian aikaisen pinnoi-
tuksen, huonojen rakenteellisten ratkaisuiden, putkivuotojen sekä puutteellisten kapil-
laarikatkojen seurauksena. Laatan ja puurakenteisen seinän välisen kapillaarikatkon 
puutteellisuus on esimerkki huonosta rakenteellisesta ratkaisusta. [RIL 250-2011] 
 Tuulettuvien alapohjien tapauksessa kosteusvaurioiden syitä ovat ryömintätilaan 
jääneet rakennusjätteet ja muu orgaaninen aines, maaperästä haihtuva liiallinen kosteus, 
ryömintätilan liiallinen kylmyys kesällä, putkivuodot ryömintätilassa ja kapillaarikatkon 




2.3.3 Välipohjien kosteusvauriot 
Välipohjarakenteille tyypillisiä kosteusvaurioita aiheutuu ontelolaattojen poistamatto-
mista ontelovesistä, rakenteiden välisten saumojen, läpivientien ja liitosten puutteista 
sekä rakenteen liian varhaisesta pinnoittamisesta.  [RIL 250-2011] 
 Välipohjarakenteiden kosteudenhallinnassa on tärkeää estää kosteuden valuminen 
välipohjan päältä alempiin rakenteisiin. Kuvan 8 välipohjassa kosteuden valumista 
ylemmistä kerroksista ei ole estetty. [RIL 250-2011, Ratu S-1232 Rakennustyömaan 
suojaus]  
Kuva 8. Välipohjarakenne saa tarpeetonta lisäkosteutta holvilta valuvasta vedestä. Vä-
lipohja kuivuu hitaammin varastoitavan materiaalin alta. Lojumaan jätetty rakennusjä-
te sitoo kosteutta ja hidastaa kuivumista.  
 Kuvasta 8 voi myös huomata, että välipohjalle jätetty rakennusjäte sitoo kosteutta. 
Rakennusjäte ja välipohjalla varastoitu rakennusmateriaali hidastavat välipohjan kui-
vumista, koska ilma ei pääse vapaasti kiertämään rakenteen pinnassa. 
 Välipohjan ja ulkoseinän väliset liitokset on tehtävä huolella. Välipohja suojaa 
alempia rakenteita kosteudelta, mikäli välipohja on tiivis ja vedenpoistosta on huoleh-
dittu. Tiiveyden kannalta on tärkeää huolehtia saumojen huolellisesta toteutuksesta ja 
läpivientien tulppauksesta. Myös kosteuden siirtyminen välipohjalta ulkoseinien eristeti-
laan tulee estää. Estämistapoja on esitetty kuvassa 9. [Teriö 2003, RIL 250-2011, RIL 




2.3.4 Ulkoseinien kosteusvauriot 
Ulkoseinien yleisiä kosteusvaurioiden syitä ovat puutteet ikkuna- tai muut julkisivun 
pellityksissä, räystäissä ja syöksytorvissa, sekä liitoskohdissa. [RIL 250-2011] 
 Veden pääsy seinän eristetilaan on estettävä. Kaareva holvi ohjaa vettä erityisesti 
kantaville seinille, jolloin seinän eristetilan suojaamisesta on pidettävä erityistä huolta. 
Ikkuna- ja muut julkisivun aukot on suojattava. Ikkuna-aukon alareuna on suojattava 
vanerilla ennen pellitystä. Muuratussa julkisivussa muuraustelineeseen on rakennettava 
sääsuoja eristeiden kastumisen estämiseksi. Kuvassa 9 on esitetty valmisosarakentami-
sen kosteudenhallinnan ongelmakohtia ja ratkaisuehdotuksia välipohjien sekä ulkosei-
nien osalta. [Teriö 2003, Työmaan kuivanapito suojaamalla 2014]  
Kuva 9. Valmisosarakentamisen kosteudenhallinnan pääasialliset ongelmakohdat ja 
eräitä ratkaisuehdotuksia. Lähde: Teriö 2003 
 Ulkoseinärakenteen tulee tuulettua suunnitellusti. Muuratussa julkisivussa on huo-
lehdittava siitä, etteivät laastipurseet täytä tuuletusväliä. Kerroksellisissa rakenteissa 
tulee varmistaa riittävän leveä tuuletusväli. Massiivirakenteisissa seinissä erillistä tuule-
tusväliä ei tarvita. [RIL 250-2011] 
 Seinän ulko-osan liittymineen tulee olla myrskysateenpitävä ja sen tulee estää tuulen 
haitalliset vaikutukset. Seinän sisäosan tulee olla ilmanpitävä ja vesihöyryn haitallinen 
siirtyminen pitää estää. Rakenteella tulee olla kuivumiskykyä. Paras tapa estää viistosa-
teen vaikutukset julkisivuun on rakentaa räystäät. Yksityiskohdissa tulee myös ottaa 
huomioon tuulen kuljettama sadevesi. Tuuli voi kuljettaa vettä myös seinäpintaa pitkin 
ylöspäin. [RIL 250-2011] 
 Saumavuotojen ehkäisyssä tulee muistaa laadunvarmistus. Tuuletusputket tulee 
asentaa riittävään kaltevuuteen, jotta vesi ei pääse tunkeutumaan niiden kautta rakenteen 
sisään. Saumausmassan tartunta tulee varmistaa. Saumojen rakenne tulee suunnitella 
siten, että vuotamisesta huolimatta vesi ei pääse heti rakenteen sisään. [RIL 250-2011, 
RIL 107-2012, Lahdensivu et al. 2012] 
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2.3.5 Yläpohjien kosteusvauriot 
Yleisiä syitä kattojen ja yläpohjien kosteusvaurioille ovat puutteet vesikatteen läpivien-
neissä, liitoksissa ja saumakohdissa, veden lammikoituminen puutteellisten kallistuk-
sien, kattokaivojen tukkeutumisen tai vesikattorakenteiden taipumien seurauksena, sekä 
rakennusaikainen kastuminen. Liian matalat räystäskorotukset ja puutteelliset pellitykset 
aiheuttavat myös ongelmia. Lisääntynyt lämmöneristys on tehnyt yläpohjan kosteustek-
nisen toiminnan haastavammaksi, joten rakennusaikaisen kastumisen ehkäiseminen on 
tärkeää. [RIL 250-2011, Lahdensivu et al. 2012] 
   Yläpohjan ilma- ja höyrytiiviyteen tulee kiinnittää huomiota. Aluskatteeksi suosi-
tellaan diffuusioavointa, eli vettä pitävää mutta höyryä läpäisevää, aluskatetta. Tuule-
tuksen järjestämiseen on kiinnitettävä erityistä huomiota rakennuksen räystäillä, harjalla 
ja muissa epäjatkuvuuskohdissa (jiirit tms.). Harjalla on järjestettävä tuuletus rakennuk-
sen päistä ja esteetön tuuletuskanava harjan suuntaisesti tai tuuletus on varmistettava 
rakennuksen harjalla erityisjärjestelyin. Tuuletus ei toimi toista lapetta ylöspäin ja toista 
alaspäin, vaan ilman kierto estyy. [RIL 250-2011]  
 Ilmastonmuutoksen seurauksena ulkoilma sisältää enemmän kosteutta, joka lisää 
ajoittain merkittävästi yläpohjan kosteusrasitusta. Yläpohjaa tulee tuulettaa, mutta liian 
suuri tuuletus voi heikentää tuuletusvälin/-tilan kosteusolosuhteita. Tuuletustilan suosi-
teltava ilmanvaihtokerroin on 0,5-1,0 1/h. Kuvassa 10 on havainnollistettu yläpohjan 
lisälämmöneristyksen mahdolliset vaikutukset rakenteen tuulettumiseen. [Lahdensivu et 
al. 2012, Kosteus- ja hometalkoot] 
 Rakentamisen aikana rakenteeseen ei saa päästä vettä, sillä kosteuden poistuminen 
vesikattorakenteista on hidasta. Yläpohja voidaan rakentaa sääsuojassa tai yläpohjara-
kenne voidaan valmistaa esimerkiksi maassa valmiiksi, josta se nostetaan kerralla pai-
kalleen. Mikäli sääsuojia ei käytetä, tulee asennustyö suunnitella niin, että lämmöneris-
teet ehditään peittämään tilapäissuojilla sateen sattuessa ja vesikate ehditään asentaa 
ennen työpäivän päättymistä. Yläpohjan lämmöneristeet on asennettava kuivalle pinnal-
Kuva 10 Yläpohjan tuuletuksen tukkeutuminen on yksi yläpohjan kos-
teusvaurioiden aiheuttaja. Lähde: Kosteus- ja hometalkoot. 
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le. Rakentamisesta aiheutuva lisäkosteus poistetaan tarvittaessa koneellisesti tai tuule-
tusta tehostamalla. [Lahdensivu et al. 2012, Työmaan kuivanapito suojaamalla 2014] 
 Katon kaltevuus tulee valita katemateriaalin mukaan. Lovilla katoilla (1:80-1:10) 
käytetään jatkuvia katteita. Jyrkillä katoilla (1:10 ja jyrkemmät) voidaan käyttää epäjat-
kuvia katemateriaaleja aluskatteen yhteydessä. Kattokaivojen osalta katolle tulee suun-
nitella ylijuoksutusmahdollisuus. [RIL 107-2012]  
2.3.6 Väliseinien, märkätilojen ja parvekkeiden kosteusvauriot  
Väliseinien kosteusongelmat johtuvat useimmiten väliseinän virheellisestä liitoksesta 
alapohjan kanssa, jolloin vesi pääsee nousemaan kapillaarisesti väliseinärakenteisiin [ks. 
kuva 11]. Kipsilevyväliseinät ovat herkkiä kosteudelle ja erityisesti kaksoiskipsilevyvä-
liseinissä lattian märkäpesusta aiheutuva kosteus on aiheuttanut kosteusvaurioita. [RIL 
250-2011, RIL 107-2012]  
Kuva 11. Väliseinän virheellinen liitos alapohjaan altistaa märkätilan kosteusvauriolle. 
Lähde: Kosteus- ja hometalkoot. 
 Märkätilojen ongelmia ovat saumojen aukeaminen, mattojen ja tapettien kupruile-
minen, laattojen irtoaminen, sekä puutteellisista kallistuksista johtuva veden lammikoi-
tuminen. Vedeneristys tulee tehdä suunnitelmien mukaisesti. [RIL 250-2011, RIL 107-
2012] 
 Betonisten parvekerakenteiden kosteusvauriot aiheutuvat veden imeytymisestä ra-
kenteeseen. Imeytymistä lisäävät halkeamat ja vialliset saumat sekä parvekelaatan puut-
teellinen vedenpoisto. Kosteusvauriot voivat ilmetä rakenteen rapautumisena. Puuraken-
teisen parvekkeen kosteusvauriot johtuvat useimmiten puutteellisten tai virheellisten 
kaatojen, liittymien sekä suunnittelu- ja työvirheiden seurauksena rakenteisiin jäävästä 




3.1 Kokonaisuuden ymmärtäminen  
Kosteudenhallinta tulee ymmärtää kokonaisuutena. Rakennuspaikan sijainti ja olosuh-
teet sekä alkuvaiheessa tehdyt ratkaisut kosteudenhallinnan tavoitteiden suhteen vaikut-
tavat oleellisesti rakentamisaikaisiin kosteudenhallintatoimiin. Rakennuksen kosteusra-
situs ja vaurioiden estämiseksi tehtävät toimenpiteet tulee ottaa huomioon koko raken-
nuksen elinkaarta ajatellen. [Niemelä 2014] 
 Kosteus-  ja homeongelmiin on monia syitä ja usein vaurioon asti edenneet ongel-
mat ovat monen tekijän summa. Yleisiä syitä ovat puutteet hankkeen kokonaishallinnas-
sa, rakentamisen sääsuojauksessa ja olosuhdehallinnassa, rakennuksen käytössä ja yllä-
pidossa sekä riittämättömästä panostuksesta suunnitteluun. Muutokset rakennuskannas-
sa, materiaaleissa ja käyttötavoissa aiheuttavat myös ongelmia. Noudattamalla hyviä 
menettely- ja suunnitteluperiaatteita pyritään ongelmien syyt poistamaan. Kuvassa 12 
on esitetty rakennusvaiheittain ongelmien poistoon tähtääviä kosteudenhallinnan toi-
menpiteitä. [RIL 250-2011] 
 
Kuva 12. Kosteudenhallintaan liittyvät päävaiheet ja tehtäviä hankkeen eri vaiheessa. 
Lähde RIL 250-2011 
 Kuvan 12 mukaisesti rakennushankkeen kosteudenhallinnassa tulee ottaa huomioon 
rakennuksen koko elinkaari ja kaikki rakennushankkeen vaiheet kokonaisuutena. Kos-
teudenhallintaprosessiin kuuluu kosteudenhallintasuunnitelman laadinta ja täydentämi-
nen rakennushankkeen eri vaiheissa, sekä kosteudenhallintasuunnitelman noudattami-
nen toteutusvaiheessa. Kosteudenhallinta jatkuu rakentamisen jälkeen rakennuksen oi-
keanlaisena käyttönä, jota ohjeistetaan huoltokirjassa. [RIL 250-2011]     
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3.2 Kosteudenhallinta hankesuunnitteluvaiheessa  
3.2.1 Kosteudenhallinnan tavoitteet ja vaatimukset 
Hankesuunnitteluvaiheessa rakennuttaja asettaa tavoitteet ja vaatimukset kosteudenhal-
linnalle. Kosteudenhallinnan tavoitteiden ja vaatimusten asettelulla pyritään estämään 
ylimääräinen ja vahinkoa aiheuttava kosteus rakenteissa. Vaatimuksia kosteudenhallin-
nalle esitetään rakennuslaissa (MRL) sekä –asetuksessa (MRA). Vaatimukset kohdistu-
vat rakennuksen terveellisyyteen ja käyttöturvallisuuteen. Rakennuttajan tulee huoleh-
tia, että viranomaisvaatimukset täyttyvät myös kosteudenhallinnan osalta. [Niemelä 
2014] 
 Rakennusmääräyskokoelmassa A2 luokitellaan rakennusten rakennusfysiikan suun-
nittelun vaativuudet eri luokkiin ja määritellään suunnittelijan pätevyysvaatimukset. 
Rakennusmääräyskokoelmassa A4 ohjeistetaan rakennuksen käyttöä ja -huoltoa. Raken-
tamismääräyskokoelmassa C2 määritellään, että rakennuksen käyttäjille ei saa aiheutua 
hygienia- tai terveysriskiä kosteuden kertymisestä rakennuksen osiin tai sisäpinnoille. 
[RIL 107-2012] 
 Hankesuunnitteluvaiheessa rakennuttaja määrittelee yksinkertaisilla ja selkeillä lau-
seilla kosteudenhallinnan tavoitteet yhdessä ammattilaisten kuten pääsuunnittelijan tai 
kosteudenhallintaan erikoistuneen konsultin kanssa. Rakennuttajan määrittelemät tavoit-
teet sitovat ja ohjaavat suunnittelua, työmaavaihetta sekä käyttöönottoa ja huoltoa. Ta-
voitteet määritellään projektihallinnolle, suunnitteluratkaisuille, työmaan olosuhdehal-
linnalle, ylläpidolle ja käytölle sekä sisäilmastoon liittyville tavoitteille. Kosteudenhal-
linnan tavoitteet kulkevat mukana rakennushankkeen eri vaiheissa, kun tavoitteet tallen-
netaan kosteudenhallintasuunnitelmaan ja tavoitteet käydään läpi ja tarkennetaan tule-
vissa rakennusvaiheissa. [RIL 250-2011]  
3.2.2 Kosteusriskien määrittely ja hallinta 
Hankesuunnitteluvaiheessa tulee hankkeen reunaehdot tiedossa liittyen rakennuspaik-
kaan ja tilojen tulevaan käyttöön olla tiedossa. Lähtötietojen perusteella hankkeelle laa-
ditaan kustannustehokas tapa kosteudenhallinnalle. [Niemelä 2014] 
 Hankesuunnitteluvaiheessa rakennuttajan tulee huolehtia riittävät lähtötiedot suun-
nittelun pohjaksi. Perustamisolosuhteet, tontin pohja- ja ympäristöolosuhteet on selvitet-
tävä. Kaavavaatimuksista selvitetään erityiset yksityiskohdat kuten esimerkiksi vaati-
mukset terassirakenteista ja parvekeratkaisuista, jotka vaikuttavat oleellisesti rakennuk-
sen kosteudenhallintaan. Hankesuunnitteluvaiheessa määritellään rakennuksen runko-
ratkaisu, rakentamisajankohta, kustannusluokka ja laatutaso. Huonoksi todettuja ja ko-
keellisia suunnitteluratkaisuita pyritään välttämään. [Junnonen 2015] 
 Mahdolliset kosteusriskit kartoitetaan alustavasti. Kartoituksen perusteella määritel-
lään menettelytavat ja toimenpiteet, joilla kosteutta hallitaan. Alustassa arvioinnissa 
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otetaan huomioon hankkeen kosteustekninen vaativuus rakentamisolosuhteiden ja ra-
kennuksen ominaisuuksien mukaan.    
 Alustavan kartoituksen perusteella määritellään rakennuksen kosteusriskiluokka. 
Rakennushankkeen kosteusriskiluokkia on kolme: R1, R2 ja R3. Riskiluokka määräytyy 
hankkeen kosteusteknisen vaativuuden perusteella. Kosteusriskiluokka muodostaa pe-
rustan kosteudenhallinnan menettelytason valinnalle. [RIL 250-2011] 
 Kosteusriskiluokka R1 käsittää tavanomaiset asuin-, liike-, ja toimistorakennukset. 
Kosteudenhallinnassa on käytössä normaalimenettely. Normaalia vaativammat kohteet 
luokitellaan kosteusriskiluokka R2:een. Kosteudenhallinnassa käytetään pääasiassa 
normaalimenettelyä, jota on tehostettu tarpeen mukaan. Erittäin vaativaan kosteusriski-
luokkaan R3:een kuuluvat rakennukset joissa on suuri kosteusrasitus, tai jotka ovat 
muuten erittäin vaativia kosteudenhallinnan suunnittelun, -toteutuksen tai ylläpidon ja 
käytön kannalta. Kosteusriskeiltään erittäin vaativiksi luokitelluissa hankkeissa käyte-
tään tehostettua kosteudenhallinnan menettelyä. [RIL 250-2011] 
 Riskien arvioinnissa kannattaa hyödyntää tietoa aiempien vastaavien hankkeiden 
virheistä ja korjauksista. Materiaalinvalmistajilla on usein tietoa omien materiaalien 
ongelmakohdista. Hometalkoot- ja Frame- tutkimushankkeista löytyy tietoa kosteuden-
hallintaan ja kosteusvaurioihin liittyen. [Niemelä 2014]  
 Kosteusriskien hallintaprosessista voidaan käyttää samoja menetelmiä kuin riskien 
hallinnassa yleensä. Kosteusriskien hallintaprosessin kulku alkaa kosteusriskien tunnis-
tamisesta, jota seuraa kosteusriskien arviointi ja päättyy kosteusriskien varautumis- ja 
torjuntamenettelyihin. [RT 10-11082 Projektinjohtototeutuksen riskienhallinta] 
 Kosteusriskien tunnistamisessa voidaan käyttää apuna erilaisten riskien tunnistus-
menetelmiä, kuten aivoriihi, nelikenttäanalyysi [kuva 13] tai potentiaalisten ongelmien 
analyysi (POA). Riskien tunnistusmenetelmät ovat vain apuvälineitä, jotka tukevat ko-
kemusta ja päättelyä. [RT 10-11082 Projektinjohtototeutuksen riskienhallinta] 
 
 
Kuva 13. Kosteusriskien nelikenttäanalyysi. Muokattu lähteestä Niemelä 2014. 
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 Kuvan 13 nelikentän oikeaan yläkulmaan luokitellaan rakenteet, jotka kestävät huo-
nosti kosteutta ja jotka altistuvat runsaalle kosteudelle. Tilannetta voidaan parantaa li-
säämällä suojaustasoa ja vaihtamalla materiaaleja paremmin kosteutta kestäviin.  
 Kosteusriskien arviointivaiheessa tunnistetuille kosteusriskeille arvioidaan toteutu-
misen todennäköisyys sekä seuraukset. Kosteusriskien varautumis- ja torjuntavaiheessa 
toimenpiteet kohdistetaan niihin rakennusosiin ja rakenteisiin, joiden vaurioitumisriski 
on suurin. [RT 10-11082 Projektinjohtototeutuksen riskienhallinta] 
 Kosteudenhallinnan normaalimenettelyssä toimenpiteitä kohdistetaan rakennuttami-
seen ja projektinhallintaan, suunnitteluun, toteutukseen ja valvontaan sekä ylläpitoon ja 
käyttöön. Tehostetussa menettelyssä käytetään kosteudenhallinnan normaalimenettelyn 
lisäksi yhtä tai useampaa seuraavista toimenpiteistä: 
1. Toimijoiden pätevyyden varmistaminen. Suunnittelun ja työnjohdon pätevyyk-
sien todentaminen.  
2. Teknisten ratkaisujen syvällisempi suunnittelu ja toteutus.  
3. Suunnitelmien ulkopuolinen tarkastus. Suunnitelmat tarkistetaan hankkeen ul-
kopuolisella toimijalla, jolla on suunnittelutehtävän edellyttämä pätevyys. 
4. Rakennusosien työmaatoteutuksen ulkopuolinen laadunvarmistus. Ulkopuolinen 
tarkastaja varmistaa rakennusfysikaalisen toimivuuden kannalta tärkeimpien 
kohtien suunnitelmien mukaisen toteutuksen ja ettei rakentamisvaiheeseen liit-
tyvät riskit toteudu.  
5. Valmisosien valmistuksen laadunvarmistus.  
6. Tehostettu työmaan kosteudenhallinta. 
7. Tehostettu käytönaikainen seuranta ja huolto 
8. Tehostettu tiedonkulku. 
[RIL 250-2011]  
3.2.3 Kosteudenhallinnan huomioon ottaminen rakentamisen aikatau-
lussa 
Hankesuunnitteluvaiheessa määritellään myös rakentamisen ajankohta. Rakentamis-
ajankohdan päättäminen vaikuttaa siihen, mihin vuodenaikaan eri rakentamisen vaiheet 
ajoittuvat, ja sillä on merkittävä vaikutus rakentamisaikaiseen kosteusrasitukseen ja tätä 
kautta rakentamisen kosteudenhallintaan. Kuvan 14 sisäkehällä on esitetty keskimääräi-
set sademäärät eri kuukausina. [Ratu S-1232 Rakennustyömaan suojaus]  
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Kuva 14. Rakentamisajankohdan vaikutus kosteusrasitukseen. Lähde: Ratu S-1232 Ra-
kennustyömaan suojaus. 
 Kuvassa sisäkehää ympäröivän rakennusvaihekehässä olevaa rakentamisen aloitus-
ajankohtaa muuttamalla voidaan karkeasti arvioida, millaisia olosuhteita eri rakentamis-
vaiheissa on odotettavissa.  
 Hankesuunnitteluvaiheessa määritellään rakennuksen runkoratkaisu. Runkoratkai-
susta riippumatta rakennus voidaan ja tulee toteuttaa kosteudenhallitusti. Runkoratkaisu 
vaikuttaa rakennuksen suojaamiseen sekä rakenteiden kuivumisaikoihin. Kosteudenhal-
linnan kannalta työjärjestys kannattaa suunnitella sellaiseksi, että vaippa saadaan vesi-
katteineen mahdollisimman ripeästi umpeen. Nopea runkovaihe edellyttää huolellista 
ennakkosuunnittelua. [Ratu S-1232 Rakennustyömaan suojaus] 
 Kuivumisaikoja määriteltäessä tulee olla realistinen. Rakenteiden kuivumisen kan-
nalta merkittäviä ajankohtia ovat rakennuksen vaipan valmistuminen, lämmitysjärjes-
telmän käyttöönotto sekä kosteusrasitusta aiheuttavat työvaiheet kuten tasoite- ja pinta-
työt. [Niemelä 2014] 
3.2.4 Kosteudenhallintasuunnitelman laadinnan aloitus 
Rakennustyömaan kosteudenhallintasuunnitelman tavoitteena on estää rakenteita vauri-
oitumasta kosteuden seurauksena, varmistaa rakenteiden rakennusaikainen kuivuminen 
ilman aikatauluviiveitä sekä vähentää kuivatustarvetta ja kosteuden aiheuttamaa materi-
aalihukkaa. [Seppälä 2013] 
 Kosteudenhallintasuunnitelmaan tulee kirjata hankesuunnitteluvaiheessa hankkeen 
perustiedot, riskien arviointi, kuivumisaika-arviot, olosuhteiden hallinnan suunnittelu 
sekä kosteusmittaussuunnitelma. Kosteudenhallintasuunnitelmaa täydennetään hank-
keen edetessä. 
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3.3 Kosteudenhallinta rakennussuunnitteluvaiheessa  
3.3.1 Rakenteiden kosteusteknisen toiminnan varmistaminen 
Kosteudenhallinnan kannalta tärkeintä rakennussuunnitteluvaiheessa on rakenteiden 
kosteusteknisen toiminnan varmistaminen. Kosteustekniset rakennesuunnitelmat sisäl-
tyvät normaaliin rakennesuunnitteluun, elleivät erityisolosuhteet vaadi erillistä raken-
nusfysikaalista suunnittelijaa. [RIL 250-2011] 
 Rakenteiden kosteusteknisen suunnittelun tavoitteena on estää ja rajoittaa ylimääräi-
sen kosteuden tunkeutumista rakenteisiin, ehkäistä rakenteiden ja materiaalien turmel-
tumista, varmistaa rakenteiden kuivumiskyky sekä parantaa sisätilojen kosteusviihty-
vyyttä. [Vinha 2011] 
 Rakenteet tulee suunnitella siten, ettei niiden kosteuspitoisuus aiheuta missään vai-
heessa merkittävää haittaa rakennuksen käytölle tai toiminnalle. Suunnitelmissa on va-
rauduttava rakenteiden satunnaiseen kastumiseen niin, että rakenteilla on kyky kuivua 
riittävän nopeasti vaurioitumatta.  [RIL 250-2011]  
 Rakennuksen kosteusteknisen toimivuuden tarkasteluissa on otettava huomioon si-
sä- ja ulkoilman olosuhteet. Ulkoisia olosuhdetekijöitä ovat maaperä ja ulkoilman läm-
pötila, suhteellinen kosteus, sade, tuuli, auringon säteily sekä rakennuksen pinnasta läh-
tevä lämpösäteily. Sisäilmaan vaikuttaa rakennuksen käyttö. Rakennuksen kosteusläh-
teitä sekä kosteudensiirtymistä on käsitelty luvussa 2 [RIL 250-2011] 
 Lämpö on merkittävä tekijä rakennusten kosteusteknisessä toiminnassa. Lämpötila 
vaikuttaa ilman kykyyn vastaanottaa ja luovuttaa kosteutta. Ilman kapasiteetti vastaanot-
taa kosteutta on keskeisessä asemassa rakenteiden kuivaamisessa. [Niemelä 2014] 
 Lämpö voi siirtyä johtumalla, säteilemällä tai konvektiolla. Lämpömäärän siirtymi-
seen johtumalla vaikuttaa aineen kyky johtaa lämpöä eli aineen lämmönjohtavuus. Joh-
tumalla tapahtuvasta lämmön liikkeestä voidaan ottaa esimerkiksi rakenteen läpi oleva 
kylmäsilta, jossa kylmäsillan ulkopuoleinen osa pyrkii tasoittumaan ulkolämpötilaa vas-
taavaksi ja sisäpuoleinen osa sisäilman lämpötilaa vastaavaksi. [RIL 250-2011, Niemelä 
2014] 
 Aurinko ja lämpöpatterit ovat esimerkkejä säteilyn kautta siirtyvästä lämmöstä. Siir-
tyvään energiamäärään vaikuttaa pintojen lämpötilaero sekä aineiden pintaominaisuu-
det. Tumma- ja mattapinta vastaanottaa paremmin lämpösäteilyä kuin vaalea- ja kiiltävä 
pinta. [RIL 250-2011, Niemelä 2014] 
 Konvektiota tapahtuu pattereiden lämmittämän ilman noustessa sekä rakenteiden 
läpi ilmanpaine-eron seurauksena. Myös rakenteiden sisällä virtaava vaikuttaa lämpöti-
laan ja sen jakaumaan. [RIL 250-2011, Niemelä 2014] 
 Ilman kapasiteetti vastaanottaa kosteutta riippuu ilman lämpötilasta. Absoluuttisen 
kosteuden suhde lämpötilaan selviää Mollierin diagrammista [kuva 15]. Diagrammista 
nähdään, että +20C:ssa 60% ilman suhteellisessa kosteudessa on absoluuttisesti n. 10 
g/m3 vettä, joten ilmaan mahtuu n. 7 g/m3. Lämpötilan laskiessa -10 C:een ilmaan 
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mahtuu maksimissaan reilusti alle 5 g/m3. Kylmän ilman kapasiteetti vastaanottaa kos-
teutta on pieni. 
 
Kuva 15. Mollierin diagrammi. Lähde: Palolahti 2010. 
 Rakenteiden kosteusteknisessä suunnittelussa on huomioitava ainakin seuraavien 
tekijöiden vaikutus: 
- sateen vaikutus julkisivuihin sekä veden ja lumen tunkeutuminen tuulenpaineen 
vaikutuksesta 
- kosteuden siirtyminen kapillaarisesti ja diffuusiolla sekä sen tiivistyminen ja si-
toutuminen rakenteeseen 
- maaperästä ja ympäristöstä siirtyvä kosteus ja lumien sulaminen 
- sisätilojen kosteudentuotto, sisä- ja ulkopuolinen pintakondenssi sekä veden-
käyttö 
- vesivahinkojen seurauksena rakenteisiin päässyt kosteus 
[RIL 107-2012] 
 Rakennuksen elinkaaressa on kolme toisistaan kosteustekniseltä toiminnaltaan eroa-
vaa jaksoa, jotka ovat otettava huomioon suunnittelussa:  
- Rakentamisvaihe, jolloin ulkoinen ja materiaaleista vapautuva kosteusrasitus on 
suurimmillaan.  
- Rakennuksen kuivumisvaihe, jolloin diffuusiokosteusrasitus saattaa olla käytön-
aikaista kosteudenrasitusta suurempi. Rakennusaikaisen kosteuden kuivumis-
mahdollisuudesta on tällöin varmistuttava.  
- Rakennuksen käyttövaihe jolloin normaalissa käyttövaiheessa rakennuskosteus 
on kuivunut. Rakennuksen käyttö ja sääolosuhteet aiheuttavat kosteusrasituksia.  
Erityisesti runko- ja eristysrakenteet on suunniteltava kestämään myös rakentamisaikai-
nen kosteusrasitus. [Junnonen 2015, RIL 107-2012] 
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3.3.2 Taloteknisten järjestelmien toimivuus 
Taloteknisten järjestelmien toimivuus koskettaa rakentamisen kuivumis- ja käyttövai-
hetta. Rakentamisvaiheessa talotekniset järjestelmät eivät ole yhtä herkkiä kosteudelle 
kuin esimerkiksi lämmöneristeet. [Junnonen 2015, RIL 107-2012] 
 Taloteknisessä suunnittelussa pyritään ottamaan huomioon, että mahdolliset vesiva-
hinkokohdat tulee olla helposti havaittavissa, tarkasteltavissa ja korjattavissa. Vesijoh-
toputkien kohdalla tämä tarkoittaa tarpeen mukaisia suojaputkia, vuodonilmaisimia ja 
sulkuventtiilejä. [Junnonen 2015, RIL 107-2012] 
 Putkien, kanavien ja laitteiden eristyksessä on huolehdittava siitä, ettei putkistoissa 
kulkeva vesi pääse jäätymään ja ettei vesi pääse haitallisesti kondensoitumaan viileäm-
mille pinnoille. Myös läpivientikohtien ilmatiiveydestä on huolehdittava. [Junnonen 
2015, RIL 107-2012] 
3.3.3 Pihan ja rakennuspohjan vedenpoisto 
Pihan ja rakennuspohjan vedenpoiston ja kuivatuksen tavoitteena on vähentää maape-
rästä rakenteisiin aiheutuvaa kosteusrasitusta. Pääsääntönä on johtaa vesi poispäin ra-
kennuksesta ja katkaista veden kapillaarinen nousu alapohjan alla. [RIL 107-2012] 
 Pihan ja rakennuspohjan vedenpoiston toimenpiteisiin vaikuttaa rakennuspaikka, sen 
ympäristön muoto sekä maaperä. Kuivatuksen tarve riippuu paljolti rakennuksen kor-
keusasemasta sekä maa- ja pohjavesiolosuhteista. [RIL 107-2012] 
 Rakennuksen korkeusasema ja pihan yleistaso valitaan niin, että sadevedet saadaan 
kallistuksin ja viemärein ohjattua pois rakennuksen vierestä. Pihojen tasauksella huo-
lehditaan pintavesien johtaminen hallitusti pois rakennuksen vierestä. Sade- ja pintave-
sien pääsy salaojajärjestelmään on estettävä pihamaan päällystämisellä tai muulla huo-




3.3.4 Rakennussuunnitteluvaiheen kosteudenhallintasuunnitelma 
Suunnittelijoiden tulee määritellä rakennuksen riskirakenteet ja täydentää kosteudenhal-
lintasuunnitelmaa. Täydennettäviä asioita ovat kosteusriskien arviointi, kosteusriski-
luokka, kriittiset rakenteet ja laatutekijät. Kosteudenhallintasuunnitelmaan kirjataan 
myös rakenteiden kuivatus- ja työmaan olosuhdevaatimukset. Kosteudenhallintasuunni-
telma on syytä liittää urakkatarjouspyyntöasiakirjaan, jotta urakoitsija sitoutuu aitoon 
kosteudenhallintaan heti rakentamisvaiheen alkaessa. [RIL 250-2011, Niemelä 2014] 
 Rakenneratkaisuiden on oltava sellaisia, että liiallisen kosteuden pääsy rakenteisiin 
estyy, ja se tulee huomioida rakennesuunnitelmia tarkastettaessa. Myös ylimääräisen 
kosteuden poistumistiet ja rakenteiden kuivattamismahdollisuus on otettava huomioon. 
[Seppälä] 
 Kosteudenhallintasuunnitelmaan kirjattavia suunnitteluratkaisuiden tavoitteita: 
1. Rakennuspaikan kuivatus. Tontin muotoilu, sade- ja pohjavesien hallinta, lumien 
sijoituspaikat tontilla, puiden ja pensaiden sijoittelu. 
2. Rakennuksen perustusten kosteudenhallinta. Pohjavesien hallinta, ulkoseinän ja 
alapohjien liitosten toimivuus. 
3. Rakennusvaipan toimivuus. Rakennusvaipan yleinen toiminta ja laadunvarmis-
tus, katon vedenpoisto, yläpohjan- ja julkisivun tuuletus.  
4. Märkätilaratkaisujen toimivuus ja taso. Vedeneristystyö ja asennus sekä laadun-
varmistus. Vesikalusteet ja putket. 
5. Talotekniset ratkaisut ja kalusteet. Suojaputket, hälytysjärjestelmät. 
Kosteudenhallintasuunnitelmaan kootaan myös riskialttiit rakenteet, tuotteet ja materi-
aalit sekä kunkin kohdalle kosteudenhallinnan toimenpiteet. Rakenteita tarkastellaan 
sekä rakennusaikaisen että käytön näkökulmasta.  [RIL 250-2011] 
 Rakennesuunnittelijan on esitettävä vaatimukset ja tuettava työmaan olosuhdehallin-
taa. Tavoitteina on estää kosteusvaurioiden synty, varmistaa rakenteiden riittävä kuivu-
minen, vähentää kuivatustarvetta sekä pienentää materiaalihukkaa. [RIL 250-2011, RIL 
107-2012] 
 Suunnitelmaan on kirjattava työmaan kuivanapidon lähtötiedot kuten sallitut olosuh-
teet sekä suojaus-, lämmitys- ja kuivatusmenetelmät. Keskeneräisen rakenteiden sääsuo-
jausta ja suojauksen kiinnitystavat on ohjeistettava. Suunnittelija tukee rakenteiden kui-
vumisaika-arvioiden tekoa. [RIL 250-2011, RIL 107-2012] 
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3.4 Kosteudenhallinta rakentamisvaiheessa 
3.4.1 Kosteudenhallinnan huomioon ottaminen ajallisessa suunnittelus-
sa 
Kuivana rakentamisessa tulee huolehtia, että rakenteilla on riittävästi aikaa kuivua, kui-
vumisen varmistamiseksi tehtäville mittauksille on varattu aikaa, toteutusjärjestyksessä 
on mietitty, milloin rakenteet eivät enää kastu ja ovat lämmitettävissä. Ajallisessa suun-
nittelussa nämä asiat tulee ottaa huomioon.    
 Aikatauluttaminen on ajoituksen määrittelemistä sekä tehtävien sijoittelua kokonai-
suuden hallitsemiseksi vastaamalla kysymykseen mitkä tehtävät, miten ne ajoitetaan ja 
missä järjestyksessä tehtävät tehdään. [Koskenvesa, Sahlstedt. 2011.] 
 Luvussa 3.2.3. käsiteltiin kosteudenhallinnan huomioiminen rakentamisen aikatau-
lussa hankesuunnitteluvaiheen osalta. Rakentamisvaiheessa työmaan rakennustöiden 
ajoittaminen yleisaikatauluun on keskeinen osa aikataulusuunnittelussa. Yleisaikataulul-
la on kolme muotoa, jotka eroavat toisistaan laadinnan ajankohdaltaan, sisällön tark-
kuustasoltaan ja käyttötarkoitukseltaan. Aikataulumuodot ovat alustava yleisaikataulu, 
sopimusyleisaikataulu sekä työaikataulu. [Koskenvesa, Sahlstedt. 2011.] 
 Yleisaikataulu esitetään pääasiallisesti jana-aikatauluna tai paikka-aikakaaviona 
kuvan 16 mukaisesti. Paikka-aikakaavion etu on sen havainnollisuus. Aikataulun toteu-
tuskelpoisuus tulee arvioida ennen kuin se hyväksytään työaikatauluksi. [Koskenvesa, 
Sahlstedt. 2011.] 
 
Kuva 16. Paikka-aikakaavion toimintaperiaate. Muokattu lähteestä Koskenvesa, Sahl-
stedt 2011 
 Aikataulun laadinnassa realismi on valttia. Realistinen aikataulu on tärkeä suunnitel-
taessa kohteen toteutustapaa sekä toteutusjärjestystä, jotka vaikuttavat kohteen toteutus-
kustannuksiin, riskeihin sekä kosteudenhallintaan. Aikataulun avulla voidaan arvioida 
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myös kuivumisaikoja, suojaustarvetta sekä suojaamiseen ja kuivattamiseen kuluvia kus-
tannuksia. [Niemelä 2014] 
 Yleisaikataulussa ja työvaiheaikataulusuunnittelussa on otettava huomioon ne toi-
menpiteet, jotka tulevat vaikuttamaan teoreettiseen kuivumisaikaan. Kuivumisaikalas-
kelma antaa teoreettisen ajankohdan, jolloin mittaaminen kannattaa aloittaa. Kuivumis-
aika-arvion tekemistä käsitellään lisää kohdassa 3.4.4. [Niemelä 2014] 
 Vaipparakenteiden ja vesikaton viivästyminen, lämmityksen ajankohdan siirtymi-
nen, tasoitetöiden siirtyminen ja rakenteiden kastuminen kuivumisaikana voivat vaikut-
taa kuivumisaikaa pidentävästi. Mikäli alkuperäisestä aikataulusta halutaan pitää kiinni, 
tulee kurominen tehdä menetelmällisesti esimerkiksi rakenteiden kuivatusta tehostamal-
la tai materiaalivalinnoilla vaihtamalla materiaaleja paremmin kosteutta kestäviin. Kui-
vumisen viivästymiseen on reagoitava heti, kun mahdollinen viive havaitaan eikä vasta 
mittausten niin osoittaessa. [Niemelä 2014] 
 Aikatauluttaminen on kokonaisuus, jossa on otettu huomioon toteutus ja hankinnat 
sekä näiden vaatimat lähtötiedot ja reunaehdot. Suunnittelijalta tuleva informaatio siir-
tyy hankintoihin ja toteutukseen. Mitä varhaisemmassa vaiheessa päätoteuttaja on mu-
kana hankkeessa, sitä paremmin suunnitelmiin voidaan perehtyä ja havaita riskitekijöitä. 
[Niemelä 2014] 
 Sekä yleisaikataulun, hankinta-aikataulun ja suunnitteluaikataulun olisi hyvä olla 
valmiina toteutusvaiheessa. Yleensä aikatauluja joudutaan täydentämään hankkeen ede-
tessä. Hankintoja tehdessä oikea tieto tarvittavien materiaalien ominaisuuksista on tar-
peen. Aikataululla ei voida pelastaa toteutuksen onnistumista, jos suunnitteluvaiheessa 
ja toteutuksen valmistelussa ei ole valittu oikeita materiaaleja tai suunnitteluratkaisuita, 
joilla on mahdollista saavuttaa riittävä kuivumisaika tai kosteusteknisesti oikea työjär-
jestys. [Niemelä 2014] 
 Toteutusaikatauluun voidaan merkitä kosteudenhallinnan kannalta merkittäviä työ-
vaiheita ja ajankohtia esimerkiksi kuvan 17 mukaisesti. Kosteudenhallinnan kannalta 
merkittäviä ajankohtia ovat:  
- Rakenteet eivät enää kastu (vaippa ummessa vesikattoineen) 
- Lämmittäminen mahdollista (lämmöneristys kunnossa) 
- Tasoite-, muuraus ym. kosteutta sisälle tuovien töiden ajankohta  
- Töiden valmistumisajankohdat (lattiavalu) 
- Kosteudenmittausajankohdat 
- Pinnoittamisajankohta 
- Mahdolliset kastumiset 
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Kuva 17. Toteutusaikataulu, jossa mittausajankohdat ja kuivumisajat esitettyinä. Lähde 
Niemelä 2014. 
 Lämmitysajankohdan merkitseminen aikatauluun havainnollistaa sitä, että rakenteita 
voidaan kuivattaa. Rakennuksen vaipan oltava tällöin oltava vesitiivis ja kauttaaltaan 
eristetty. Tasoite ja pintalattiatyöt on otettava huomioon aikataulussa, koska näistä 
muodostuu kosteusrasitusta rakenteisiin. Aikatauluun on hyvä merkitä myös kosteu-
denmittaukset yksittäisinä tapahtumina. Tällöin mittauspaikat rauhoitetaan ja mittaus-
virheiden syntymisen mahdollisuus pienenee. [Niemelä 2014]  
 Rakenteiden kuivumista voidaan edistää, ja viiveiden vaikutusta aikatauluun vähen-
tää seuraavilla toimenpiteillä:  
- betonilaadun vaihto  
- kuivumisolosuhteiden parantaminen (lämpötilan lisäys, ilman kosteuden pienen-
täminen) 
- kastumisen estämisen tehostaminen 
- betonin sementtiliiman poisto 
- ilmanvaihdon optimointi 
- kuivatusjärjestelmän käyttö 
- pintamateriaalin vaihto paremmin kosteutta kestävään 
- työjärjestyksen muutos 
Kuivumista voidaan edistää yhteistyössä LVIS- urakoitsijan kanssa käyttämällä raken-
nuksen lämmitys-, putki-, ja sähköjärjestelmiä kosteudenhallintatoimenpiteisiin. [RIL 
250-2011] 
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3.4.2 Kosteudenhallinnan huomioon ottaminen tehtäväkohtaisessa 
suunnittelussa 
Tehtäväkohtaisen suunnittelun tavoitteena on huolehtia, että tehtävän työn laatutaso 
vastaa sille asetettuja vaatimuksia, että tehtävä valmistuu ajoissa, että kustannukset py-
syvät annetuissa raameissa, ja että tehtävä voidaan toteuttaa turvallisesti. Tehtäväsuun-
nitelmalla pyritään varmistamaan etukäteen, että on olemassa kaikki edellytykset suorit-
taa tehtävä edellä mainittujen tavoitteiden ja vaatimusten mukaisesti. Tehtävän toteutu-
misen edellytyksien varmistamiseksi voidaan käyttää mm. Last Planner- menetelmää, 
jossa keskeisellä sijalla on viikkosuunnittelu ja toteutus. Kuvassa 18 on kuvattuna Last 
Planner –tuotannonsuunnittelun painopiste sekä suhde tehtäväsuunnitteluun. [Kosken-
vesa, Sahlstedt 2011]  
 
Kuva 18. Last Planner - tuotantosuunnittelun painopiste. Lähde Koskenvesa, Sahlstedt 
2011.  
 Kosteudenhallinnan näkökulmasta tehtävän aloitusedellytyksiä tarkasteltaessa on 
varmistettava, että olosuhteet ovat riittävän laadukkaat tehtävän suorittamiseksi. Olo-
suhteet tulee varmistaa tarvittaessa mittaamalla ilman suhteellinen kosteus ja lämpötila. 
Myös käytettävän materiaalin soveltuvuudesta ja kosteudenkestosta on varmistuttava.  
 Sekä tehtävänaikaisen että keskeneräisen työn suojaus on suunniteltu ja tarvittava 
kalusto on käytettävissä. Myös tehtävän toteuttamiseen tarvittavan riittävän työresurssin 
saatavuus on varmistettava. Suunnitelmien valmiusasteen on oltava riittävä, ja tietojen 
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tulee olla työmaalla riittävän varhaisessa vaiheessa käytössä. [Ratu S-1232 Rakennus-
työmaan sääsuojaus] 
 Kosteudenhallinta on otettava huomioon tehtävän kustannuksissa sekä aikataulussa. 
Asianmukainen suojaaminen on osa hyvää työsuoritusta. Ajallisessa suunnittelussa on 
tarkasteltava myös kuivumisaikoja. Keskeneräinen työ on suojattava pidempien tauko-
jen ajaksi tarvittaessa ja aina työvuoron päätteeksi. Suojaustoimenpiteisiin kuluva aika 
on huomioitava päivittäisessä työsaavutusvaatimuksessa. [Ratu S-1232 Rakennustyö-
maan sääsuojaus] 
 Potentiaalisten ongelmien analyysissä voidaan tarkistaa, onko kosteudenhallinta-
suunnitelmaan kirjattu tehtävään liittyviä riskejä. Kosteusriskeille on mietittävä ennalta-
ehkäisy, toiminta riskin toteutuessa (esim. imurointi), hälyttimet sekä vastuuhenkilö. 
 Kosteudenhallintaa tulee käsitellä tehtävän laadunvarmistusosiossa riittävästi. Laa-
tuvaatimuksiin on kirjattava tarvittaessa esimerkiksi pinnoitettavan alustan suhteellinen 
kosteus RH% sekä laadunvarmistusprosessina viitattava kosteudenmittaussuunnitel-
maan. Työselityksessä esitetyt laatuvaatimukset on tarkastettava. Riittävistä kaadoista 
ym. on huolehdittava 
 Hankinnat ja käytettävät materiaalit pyritään saamaan työmaalle juuri oikeaan ai-
kaan, jotta varastointi, suojaustarve ja siirtely työmaaolosuhteissa jää mahdollisimman 
vähäiseksi. Toimitettaville rakennustarvikkeille ja materiaaleille voidaan määritellä laa-
tutaso (esimerkiksi kosteuspitoisuus) joka tarkistetaan vastaanoton yhteydessä. Materi-
aalit on usein valittava sertifioitujen CE-merkittyjen järjestelmien tuoteperheestä ja käy-
tettävä ainoastaan yhden valmistajan tuotteita takuun voimassaolon säilymiseksi.  
 Varastointi on suunniteltava etukäteen. Aluesuunnitelmaan voidaan merkitä varas-
tointipaikat valmiiksi. Rakennustarvikkeiden vastaanoton jälkeen on huolehdittava tar-
vikkeiden asianmukaisesta suojaamisesta. Usein kuljetuksen aikaiset suojaukset eivät 
ole riittäviä työmaaolosuhteisiin sellaisenaan, vaan niitä tulee tarvittaessa parantaa. 
[Niemelä 2014, Työmaan kuivanapito suojaamalla 2014] 
3.4.3 Toteutustavan ja –järjestyksen sekä materiaalivalintojen vaikutuk-
set kosteudenhallintaan   
Runkoratkaisuilla, pohjamuodolla ja pintamateriaaleilla on vaikutusta rakennuksen kos-
teudenhallintaan. Kosteudenhallinta on otettava huomioon myös työjärjestyksen suun-
nittelussa. [Ratu S-1232 Rakennustyömaan sääsuojaus] 
 Kosteudelle herkät työvaiheet tehdään vasta, kun rakennuksen vaippa on saatu um-
peen ja sopivat olosuhteet ilman suhteellisen kosteuden ja lämpötilan suhteen on saavu-
tettu. Työjärjestys kannattaa suunnitella sellaiseksi, että runkotyöt saadaan tehtyä mah-
dollisimman ripeästi ja vaippa saadaan vesikatteineen umpeen. [Ratu S-1232 Rakennus-
työmaan sääsuojaus] 
 Kerrostalokohteissa rungon ripeä pystyttäminen tarkoittaa myös sitä, että seuraava 
kerros toimii edellisen kerroksen katteena. Tämä edellyttää puolestaan sitä, että välipoh-
ja on riittävän tiivis, ja ettei vesi pääse valumaan hallitsemattomasti alempiin kerroksiin. 
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Tiivis holvi saavutetaan käyttämällä välipohjan läpivienneissä valmiita koteloita ja esi-
valmistettuja LVIS-läpimeno-osia, tekemällä elementtiholvien saumat ripeästi tiiviiksi 
ja järjestää holville hallittu vedenpoisto esimerkiksi märkätilojen lattiakaivojen kautta 
väliaikaisilla putkituksilla rakennuksen runkoviemäriin. [Ratu S-1232 Rakennustyö-
maan sääsuojaus] 
 Paikallavaletun holvin etuina on se, että hyvällä vedenpoistolla varustettuna se on 
lähes vesitiivis, ja mahdollistaa joidenkin työvaiheiden aloittamisen alemmissa kerrok-
sissa, vaikkei rakennuksessa olisi vielä vesikattoa. Vastaavaa etua ei ole saavutettavissa 
ontelolaatoin rakennetuista välipohjilla. Kuivissa olosuhteissa asennettuna ontelolaatto-
jen pinnoitus voidaan tehdä nopeammin, sillä rakenne ei sisällä rakennekosteutta niin 
paljon kuin paikallavalulaatta. Ontelovedet saattavat aiheuttaa harmia. [Niemelä 2014] 
 Ikkuna- ja oviaukot suljetaan mahdollisimman pian. Ikkunat kannattaa tilata ajoissa, 
tai asennettava ulkoseinäelementteihin jo tehtaalla. Ennen ikkunan asennusta ikkuna-
aukon voi väliaikaisesti suojata väliaikaisesti muovin ja rimakarmin yhdistelmällä. [Ra-
tu S-1232 Rakennustyömaan sääsuojaus] 
 Rakenteisiin valitut materiaalit vaativat eri tavoin suojausta. Joidenkin materiaalien 
kosteudensieto on parempi kuin toisten. Työnaikaisen suojauksen tarve vaihtelee mate-
riaalista riippuen. Vaihtamalla materiaaleja paremmin kosteutta kestäviin voidaan saada 
aikataulullisia etuja. [Niemelä 2014] 
 Puurakenteita käytettäessä on muistettava, että puuta ei saa liittää suoraan kosteaan 
betonirakenteeseen vaan väliin on asennettava esimerkiksi bitumikaista. Asennetut puu-
rakenteet suojataan sääsuojahallilla, vesikatolla tai suojapeitteillä. [Ratu S-1232 Raken-
nustyömaan sääsuojaus] 
3.4.4 Rakenteiden kuivumisaika-arvioiden laadinta  
Rakenteet sisältävät usein ylimääräistä kosteutta ns. rakennuskosteutta, jonka tulee pois-
tua rakenteesta riittävän nopeasti. Rakennuskosteuden lähteinä ovat materiaalin itsenä 
sisältämä liika vesi (esim. puu), rakennusmateriaalin valmistamiseen käytetty vesi 
(esim. betoni), rakennusaikainen sade ja työmaa-aikainen vedenkäyttö. Osasta rakentei-
ta rakennusvesi pääsee poistumaan aiheuttamatta ongelmia. Joissain tapauksissa kosteu-
den poistuminen on rakenteiden kosteudensietokyvyn kannalta liian hidasta, jolloin voi-
daan joutua purkamaan vaurioituneita rakenteita. Erityisen herkkiä kosteudelle ovat 
esimerkiksi kipsilevyistä tehdyt kevyet seinärakenteet. [RIL 250-2011] 
 Puu ja betoni ovat molemmat hygroskooppisia materiaaleja eli materiaaleissa ole-
vien ilmahuokosten suhteellinen kosteus pyrkii tasapainoon materiaaleja ympäröivän 
ilman suhteellisen kosteuden kanssa. Esikuivattu puutavara asettuu tasapainokosteuteen 
ympäristönsä kanssa parissa viikossa. Betonirakenteiden kuivuminen tasapainokosteu-
teen saattaa kestää jopa vuosia. Betonirakenteiden ei kuitenkaan tarvitse saavuttaa tasa-
painokosteutta rakennusaikana. Usein rajoittavana tekijänä on betonirakenteiden päälle 
tulevan materiaalin kosteudenkestävyys. [Merikallio 2007]  
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 Betonirakenteille, jotka päällystetään kosteusherkällä materiaalilla tai joissa kuivu-
misesta aiheutuvat muutokset voivat aiheuttaa vaurioita (esim. laatoitettavat betonisei-
nät), laaditaan kuivumisaika-arviot. Päällystettävien betonilattioiden ja –seinien, on kui-
vuttava riittävästi ennen seuraavaan työvaiheeseen ryhtymistä. Useimmilla lattiapäällys-
temateriaaleilla on määritelty kriittinen kosteusarvo, jonka alapuolelle alusbetonin on 
kuivuttava ennen päällystystyötä. Päällystemateriaalien kosteusraja-arvoja on esitetty eri 
julkaisuissa. Ensisijaisesti suositellaan noudatettavan materiaalivalmistajien ilmoittamia 
arvoja. Prosessikuva rakenteiden kuivatustarpeen ja kuivumisajan arviointiin on esitetty 
kuvassa 19. [RIL 250-2011]  
 Kuvasta selviää, että rakenteet jotka kuivuvat ajan kuluessa aiheuttamatta vaurioita 
ei aiheuta toimenpiteitä. Kosteudelle herkät kohdat kuten kipsilevyseinien eristetilat on 
pidettävä kuivana. [RIL 250-2011]  
Rakenteen kuivumiseen vaikuttavat: 
- rakenteen koostumus 
- rakenteen materiaalit 
- rakenteen paksuus 
- rakenteen lämpötila 
- rakenteen kuivumissuunnat 
- kuivumisolosuhteet (lämpötila, suhteellinen kosteus, ilman liikkuminen raken-
teen pinnassa)  
Kuivumisaika-arvioita laadittaessa on otettava huomioon rakenteen kuivumiseen vaikut-
tavat tekijät. Kuten myös muussa aikatauluttamisessa, on kuivumisaika-arvioiden ja 
niiden aikatauluvaikutusten oltava realistisia. [Merikallio 2007, Niemelä 2014] 
Kuva 19.  Rakennekosteuden kuivatustarpeen ja kuivumisajan arviointi. Lähde: Raken-
nustyömaan kosteudenhallinta: mallirunko ja ohjeet. Oulun rakennusvalvonta. 2001; 
RIL 250-2011. 
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 Betonirakenteiden kuivumisajan määrittämiseen on annettu ohjeet julkaisussa Beto-
nirakenteiden kosteusmittaus ja kuivumisen arviointi, jonka pohjalta on tehty laskuri by 
1021 kuivumisaika-arvion laadinnan avuksi [kuva 20]. Jotta laskurin antama kuivumis-
aika vastaisi rakenteen todellista kuivumisaikaa, on kuivumisolosuhteet pidettävä las-
kelman olosuhteita vastaavina.   
 
 
Kuva 20. Betonirakenteiden kuivumisen arvioimiseen kehitetty laskuri by 1021. 
 Kuivumisaika-arvioita laadittaessa ja niitä käytettäessä on otettava huomioon, että 
ne ovat vain suuntaa antavia. Rakenteen riittävän kuivumisen varmistaminen vaatii kui-
vumisaika-arvion laatimisen lisäksi kuivumisolosuhteiden seurantaa sekä kosteusmit-
taustulosten analysointia, joita käsitellään luvussa 2.5.7. Rakenteiden pinnoituspäätökset 
tulee tehdä näiden kolmen tulosten analysoinnin perusteella ammattilaisen toimesta. 
[Björkholtz 1990; RIL 250-2011]   
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3.4.5 Suojaus ja kuivanapito 
Rakentamisen aikainen suojaus ja kuivanapito kattaa työmaan, rakennuksen rungon, 
rakenteiden ja erityisesti keskeneräisten rakenteiden sekä rakennusmateriaalien suojaa-
misen. Suojaamisen on tarkoitus estää ylimääräisen kosteuden pääsyn rakenteisiin. 
Työmaalla on varauduttava myös vesivahinkoihin, ja niitä on pyrittävä ennalta ehkäi-
semään. [RIL 250-2011]  
 Työmaan suojaustavan valintaan vaikutetaan jo varhaisessa vaiheessa. Tilaajan tulee 
asettaa tavoitteet ja vaatimukset työmaan suojaamisen tasolle. Niiden perusteella pääte-
tään, suojataanko rakennus kokonaan vai otetaanko hallittuja riskejä ja suojataan raken-
nuksen osia ja materiaaleja. Kohteen koon perusteella kannattaa miettiä pystytäänkö 
kohde peittämään kustannustehokkaasti kokonaan vai peitetäänkö vain osa kerrallaan. 
Sääsuojan käyttäminen on sekä kustannus- että laatukysymys. [Ratu S-1232 Rakennus-
työmaan sääsuojaus] 
 Vaatimukset ja tavoitteet on hyvä esittää urakkaohjelmassa ja sen liitteissä sekä tar-
vittavilta osin suunnitelmissa. Tarjouspyyntöihin liitettyjen kuivanapidon vaatimusten ja 
tavoitteiden tarkoituksena on, että urakoitsijoilla olisi tarvittavat tiedot kosteudenhallin-
nan suunnittelun tekemiseen, ja urakoitsijat pystyvät varautumaan niiden aiheuttamiin 
kustannuksiin. [Ratu S-1232 Rakennustyömaan sääsuojaus] 
 Suojausmenetelmään ja suojaustavan valintaan vaikuttavat useat tekijät, jotka tulee 
ottaa huomioon valintaa tehdessä. Asioita ovat mm: 




- rakentamisnopeus ja työjärjestys 
- vaaditut olosuhteet 
- suojauksen kustannukset 
- tilaajan asettamat tavoitteet ja vaatimukset 
Suojauksen suunnittelussa tulee ottaa huomioon, että eri rakennusosat sekä rakennus-
vaiheet vaativat omanlaisensa suojausmenetelmän. Suojauksella pyritään minimoimaan 
rakennusten kosteusriskit ja varmistamaan aikataulunmukainen toteutus eri sääolosuh-
teissa. [Ratu S-1232 Rakennustyömaan sääsuojaus] 
 Kosteudelta suojautuminen on lähtökohtaisesti tehokkaampaa ja edullisempaa kuin 
rakenteiden kuivattaminen. Suojaamiseen on tehokkainta käyttää rakennuksen omia 
rakenteita. Rakennuksen vaipan rakenteellista suojausta on esitetty kuvassa 21. Raken-
nuksen vaipan umpeen saamista voidaan nopeuttaa esimerkiksi käyttämällä kattoele-
menttejä ja seinäelementtejä, joihin on asennettu ikkunat jo tehtaalla. [Niemelä 2014, 
Ratu S-1232 Rakennustyömaan sääsuojaus, RIL 250-2011] 
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Kuva 21. Rakennuksen vaipan rakenteellinen suojaus kosteusvaikutuksilta. Lähde RIL 
250-2011 
 Työmaalle tulevat rakennustuotteet pyritään pitämään kuivina koko logistisen ketjun 
läpi. Oulun rakennusvalvonta on aktiivisesti pyrkineet lanseeraamaan rakentamisen kui-
vaketjua, joka varmistaa rakenteiden kuivana pysymisen koko rakennusprosessin ja käy-
tön aikana, samaan tapaan kuin kylmäketju elintarvikkeiden laadun varmistuksessa. 
[Seppälä 2014]   
 Suojausmenetelmät valitaan sen mukaan mitä ja miltä halutaan suojautua. Vesisatei-
siin kannattaa varautua ympäri vuoden. Talviaikaan suojaudutaan kylmältä, tuulelta ja 
lumisateelta. Lumisateisiin kannattaa varautua keskimäärin lokakuusta huhtikuuhun 
asti. [Ratu S-1232 Rakennustyömaan sääsuojaus] 
 Suojauskalustoa, eli suojapeitteitä, julkisivusuojia tai sääsuojia, on varattava työ-
maalle riittävästi ja hyvissä ajoin. Sääsuojakaluston työmaakierron suunnittelussa mi-
nimoidaan kaluston määrä sekä liikuttelu työmaalla. [Ratu S-1232 Rakennustyömaan 
sääsuojaus] 
 Suojapeitteitä käytetään väliaikaisina suojina täydentämään muita suojausmenetel-
miä. Peitteiden kunto on tarkistettava säännöllisesti ja niiden kiinnityksestä on huoleh-
dittava. [Ratu S-1232 Rakennustyömaan sääsuojaus] 
 Julkisivusuojauksen tavoitteena on saavuttaa tiivis julkisivu. Työn aikana suojien 
kuntoa seurataan ja korjataan tarvittaessa. Julkisivusuojien perustusten kantavuudesta 
on huolehdittava. Telineiden ankkurointia ja tuentaa seurataan päivittäin. Julkisivusuo-
jauksen takana on seurattava ilman kosteutta ja ilmaa tuuletetaan tai kuivatetaan tarvit-
taessa. [Ratu S-1232 Rakennustyömaan sääsuojaus, Työmaan kuivanapito suojaamalla] 
 Sääsuojien kokoamismahdollisuuksia ja siten sääsuojatyyppejä on lukemattomia. 
Sääsuojaa voidaan käyttää joko koko työmaan suojaukseen tai myös pienempien osa-
kohteiden, kuten vesikattotyön tai pihakansien suojaamiseen. Sääsuojalla saadaan suo-
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jattua työntekijät, työkohde ja rakennusmateriaalit sateelta, lumelta, liukkaudelta, tuulel-
ta ja pakkaselta. Sääsuojien kantavuus on usein vähäinen, joten sääsuojien päälle kerty-
vä lumi on pudotettava tarvittaessa jopa työvuorojen välillä. Kosteusteknisesti arat työ-
vaiheet suositellaan tehtäväksi sääsuojan alla. [Ratu S-1232 Rakennustyömaan sääsuo-
jaus, Työmaan kuivanapito suojaamalla, Niemelä 2014] 
 Sääsuojien tuenta ja kiinnitys suunnitellaan valmistajan ohjeiden, sääolosuhteiden, 
vuodenajan ja työnaikaisen rasituksen mukaan. Suojauskaluston ankkuroinneissa on 
otettava huomioon tuuli- ja lumikuormitus. Suojausten tiiveyteen ja paikoillaan pysymi-
seen tulee kiinnittää huomiota. Myös tuuletuksesta huputuksen alla on tarvittaessa huo-
lehdittava. Runkorakenteiden alle tuleva maapohja tasataan. Työtasot ja sääsuojien ka-
tokset tulee pitää lumettomana. Tiedotusvälineistä saa aika-ajoin lukea sääsuojien pet-
tämisestä. Kuvassa 22 on esitetty sääsuojan sortuma, joka uutisoitiin useammassa valta-
kunnallisessa lehdessä kuten Iltasanomissa ja Helsingin Sanomissa. [Ratu S-1232 Ra-
kennustyömaan sääsuojaus, Helsingin Sanomat 28.12.2014] 
 
 
Kuva 22. Naistenklinikan purkutuomion saaneet sääsuojat. Lähde: Nieminen Helsingin 
Sanomat 28.12.2014 Kuva Pertti Salonen. 
 Suojaamisen lisäksi rakenteisiin mahdollisesti päässyt kosteus tulee johtaa hallitusti 
pois tai tarvittaessa poistaa mekaanisesti. Kosteus on ohjattava pois rakenteen ja raken-
nuksen luota käyttäen rakennuksen omaa viemäröintiä tai rakentamalla väliaikaisia ve-
denpoistojärjestelmiä. [Ratu S-1232 Rakennustyömaan sääsuojaus] 
 Runkovaiheen kastumista voidaan ehkäistä tekemällä runkotyöt mahdollisimman 
ripeästi valmiiksi, jotta rakennuksen lopullinen vaippa vesikatteineen suojaa rakenteita. 
Nopea runkovaihe edellyttää huolellista ennakkosuunnittelua. [Ratu S-1232 Rakennus-
työmaan sääsuojaus] 
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 Rakennuksen rungon kastumista voidaan välttää esimerkiksi seuraavilla toimenpi-
teillä: 
- valmiselementtien käyttö – lyhyt varastointiaika ja nopea pystytys sekä välitön 
sääsuojaus 
- kattorakenteiden tekeminen ensimmäisenä, mikä toimii työvaiheiden suojara-
kenteena 
- aluskate nopeasti paikoilleen tai höyrynsulku kermistä välikatteena 
- nostamalla runko kerroksittain ylös mahdollisimman nopeasti, jolloin valmista 
kattorakennetta voidaan käyttää väliaikaisena sääsuojana 
- estämällä veden valuminen ylemmiltä tasoilta alimmille sulkemalla kantavan 
laatan aukot vesitiiviiksi sekä estämällä veden valuminen esim. ulkoseinän eris-
tetilaan ja sisälevytyksiin 
- suojaamalla rakennusrungon sivut varhaisessa vaiheessa asennettavilla ulkosei-
nillä. Mikäli tämä ei ole mahdollista, käytetään suoja- tai eristepeitteitä 
- ulkoseiniin on myös asennettava ikkunat ja ovet mahdollisimman pian tai aukot 
tulee sulkea suojapeitteillä 
- poistamalla kantavalle laatalle päässyt lumi mekaanisesti, ei sulattamalla 
- poistamalla kantavalle laatalle päässyt vesi mahdollisimman pian esim. vesi-
imurilla 
- suojaamalla eristetty ulkoseinä välittömästi sateelta, erityisen herkkiä kohtia 
ovat aukkojen kohdalla leikatut eristepinnat 
- käyttämällä sääsuojia korjaustyömaiden suojauksessa 
- alakerrosten kosteudelle herkkiä työvaiheita ei aloiteta ennen kuin vesikatto on 
kiinni 
- vesikaton rakenteista laaditaan erillinen suojaussuunnitelma 
[RIL 250-2011] 
 Rakennusvaipan saa nopeasti tiiviiksi käyttämällä elementtejä, joihin ikkunat on 
asennettu valmiiksi elementtitehtaalla. Vesikatto voidaan tehdä myös elementeistä tai 
tilan salliessa rakentamalla vesikatto maassa valmiiksi. Mikäli ikkunat asennetaan työ-
maalla, tulee ikkunat tilata ajoissa. Ikkuna- ja oviaukot voi väliaikaisesti suojata rima-
karmi-muoviyhdistelmällä. Ikkuna-aukon alareunaan tulee laittaa levy johtamaan sade-
vesi pois julkisivuista sekä ikkunan puitteista. [Ratu S-1232 Rakennustyömaan sääsuo-
jaus, Työmaan kuivanapito suojaamalla] 
 Holville satava lumi ja vesi aiheuttaa suuren kosteusrasituksen. 100m2 holville sata-
nut viiden senttimetrin lumikerros on yhtä paljon kuin viiden millimetrin vesikerros, 
joka on yhteensä 500 litraa vettä. Satanut lumi- ja vesi on ensisijaisesti poistettava me-
kaanisesti ja johtamalla kosteus hallitusti pois. Elementein tehdyt holvit ohjaavat vedet 
kantaville seinille johtuen ontelolaattojen kaarevuudesta. Veden siirtyminen seinäele-
menttien eristetilaan on estettävä. [Ratu S-1232 Rakennustyömaan sääsuojaus, Työmaan 
kuivanapito suojaamalla] 
 Kosteudenhallinta edellyttää päivittäistä sääolosuhteiden tarkkailua. Päivän aikana 
toteutettava työkokonaisuus ennakoidaan ja suunnitellaan siten, että keskeneräiset ra-
kenteet pystytään suojaamaan sateen iskiessä sekä työvuoron päätteeksi. [Ratu S-1232 
Rakennustyömaan sääsuojaus, Työmaan kuivanapito suojaamalla] 
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 Rakennustuotteiden ja -materiaalien suojauksessa tulee ottaa huomioon niiden jo-
kainen vaihe työmaalla eli vastaanotto, mahdollinen välivarastointi ja siirrot työmaalla 
sekä niiden asennus. Rakennustuotteet on suojattava kosteuden lisäksi lialta ja mekaani-
silta vaurioilta.  Nyrkkisääntönä on, että materiaalit tulisi varastoida mahdollisimman 
lähellä niiden käytönaikaisia olosuhteita ja aina irti alustasta lujuudeltaan riittävän kes-
tävän tuen päällä. Kuvassa 23 annetaan materiaalikohtaisia ohjeita suojaamiseen.  [Ratu 
S-1232 Rakennustyömaan sääsuojaus, Työmaan kuivanapito suojaamalla] 
 
Kuva 23. Symbolit ja ohjeellinen kuvaus materiaalin suojaamisesta. Materiaalien suo-
jaamisessa on ensisijaisesti noudatettava valmistajan ohjeita. Lähde Ratu S-1232 Ra-
kennustyömaan sääsuojaus. 
 Materiaalien varastointipaikat kannattaa merkitä aluesuunnitelmaan, jotta ne ovat 
kaikkien urakoitsijoiden tiedossa. Varastointipaikat sijoitetaan niin, että materiaalien 
suojaaminen on mahdollista ja siirrot varastoon sekä asennuspaikalle voidaan tehdä ma-
teriaalien kastumatta. [Ratu S-1232 Rakennustyömaan sääsuojaus, Työmaan kuivanapi-
to suojaamalla] 
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 Suojaustoimenpiteissä tulee ottaa huomioon, että materiaalit voivat itse vaurioitua 
kosteuden vaikutuksesta tai ne voivat aiheuttaa välillisesti kosteusvaurion. Kivipohjaiset 
rakennustuotteet kuten tiilet ja betonituotteet voivat imeä itseensä huomattavan määrän 
kosteutta vaurioitumatta. Kosteus voi muodostua ongelmaksi myöhemmissä rakennus-
vaiheissa niiden jouduttua kosketuksiin vaurioherkkien materiaalien kanssa tai materiaa-
leja pinnoitettaessa. [RIL 250-2011] 
3.4.6 Kuivatus 
Rakenteiden hyvät kuivumisolosuhteet edellyttävät rakenteita ympäröivän ilman kykyä 
ottaa vastaan kosteutta rakenteesta sekä riittävää ilman liikettä rakenteen pinnalla. Ilman 
kosteudenvastaanottokyky on sitä parempi mitä lämpimämpää ja kuivempaa ilma on. 
Hyvät olosuhteet kuivumiselle ovat lämpötilan pitäminen vähintään 20 °C:ssa ja ilman 
suhteellisen kosteuden pitäminen enintään 50% RH:ssa. Ilman riittävä liike rakenteen 
pinnalla varmistetaan ilmanvaihdolla ja sillä, ettei kuivuvan pinnan edessä ole varastoi-
tuna tai ripustettuna mitään.   [Björkholtz 1990, Merikallio 2002] 
 Kuivatustoimenpiteiden suunnittelussa ja hyvien kuivumisolosuhteiden saavuttami-
sessa tulee huomioida ulkoilman olosuhteet. Nyrkkisääntönä on, että kun ulkoilmassa 
on vähän kosteutta, kuivattamiseen riittää ilmanvaihto ja sisäilman lämmittäminen ja 
kun ulkoilmassa on paljon kosteutta, kuivuminen edellyttää ilmankuivaajien käyttöä. 
[Ratu S-1232 Rakennustyömaan sääsuojaus] 
 Kuivatustapoja on kolme: 
- ilman lämmitys yhdistettynä tilan ilmanvaihtoon. Kutsutaan myös avoimeksi jär-
jestelmäksi. 
- ilman kuivatus, jolloin tilan ilmanvaihdon tulee olla mahdollisimman pieni. Kut-
sutaan myös suljetuksi järjestelmäksi. 
- rakenteen lämmitys yhdistettynä ilmanvaihtoon, jota kutsutaan pikakuivatuksek-
si. 
Avoin järjestelmä soveltuu käytettäväksi vuodenaikoina, jolloin ulkoilman absoluutti-
nen vesihöyrynpitoisuus on vähäistä, kuten kylminä vuodenaikoina. Avoin järjestelmä 
on nimenä hieman harhaanjohtava, sillä kun kuivattavan tilan ilmaa lämmitetään, tulee 
huolehtia siitä että lämmitettävä tila on erotettavissa ulkoilmasta, eli rakennuksessa tu-
lee olla asianmukainen lämmöneristys. Ulkoilmaa ei kannata lämmittää, se hukkaa 
energiaa. Rakenteiden kosteuden annetaan sitoutua lämmitettyyn ilmaan, jonka jälkeen 
tilan ilma vaihdetaan kuivaan ulkoilmaan. [Björkholtz 1990, Työmaan kuivanapito suo-
jaamalla, Ratu 07-3032 Rakenteiden lämmitys ja kuivatus] 
 Avoimen järjestelmän mukainen kuivatus voidaan toteuttaa asuinkerrostalossa esi-
merkiksi siten, että työvuoron päätteeksi rakennuksen aukot suljetaan ja lämmitys jäte-
tään päälle. Aamulla avataan luukut (porraskäytävän ovet, parvekkeen ovi) rakennuksen 
ala- ja yläpäästä, jolloin kosteutta sitonut ilma poistuu rakennuksesta paine-eron myötä. 
[Björkholtz 1990, Työmaan kuivanapito suojaamalla, Ratu 07-3032 Rakenteiden läm-
mitys ja kuivatus, Niemelä 2014] 
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 Riittävä ilmanvaihto voidaan toteuttaa oviaukon kynnysraon tai 100 mm halkaisijal-
taan olevan läpimenoputken kautta. Ovi- tai ikkuna-aukon kautta tapahtuva tuuletus ja 
sitä kautta lämpöhävikki on liian suurta. Työmaan ilmanvaihtoa ja vaihtuvan ilman 
määrää havainnollistetaan kuvassa 24. [Build up skills, Rakennustyömaan olosuhdehal-
linta ja rakenteiden kuivattaminen] 
 
 
Kuva 24. Ilmanvaihdon toteuttaminen ja aukkojen kautta vaihtuva ilmamäärä. Lähde: 
BUILD UP Skills, Rakenteiden kuivattaminen 
 Suljettu järjestelmä soveltuu käytettäväksi vuodenaikoina, jolloin ulkoilman abso-
luuttinen vesihöyrynpitoisuus on korkea, kuten kesällä ja alkusyksystä.  Kuivattava tila 
tulee osastoida mahdollisimman tiiviiksi ja kuivatuksen apuna käytetään ilmankuivaajia. 
Ulkoilmaa ei kannata kuivattaa. [Björkholtz 1990, Työmaan kuivanapito suojaamalla, 
Ratu 07-3032 Rakenteiden lämmitys ja kuivatus, Niemelä 2014] 
 Ilmankuivaajia on kahta tyyppiä, kondenssikuivaajia ja sorptiokuivaajia. Kondens-
sikuivaaja soveltuu parhaiten lämpimiin (min +25C) ja kosteisiin tiloihin. 
Sorptiokuivaajat soveltuvat paremmin puolestaan matalampiin (+10C .. +25C) lämpö-
tiloihin. [Björkholtz 1990] 
 Pikakuivatuksella voidaan kuivattaa rakennetta paikallisesti hyvin nopeasti. Esimer-
kiksi betonisen välipohjalaatan kuivumista voidaan nopeuttaa paikallisesti (vuotokoh-
dat, varastointikohdat) lämmittämällä rakennetta  40-50C:een ja huolehtimalla ilman-
vaihdosta. [Björkholtz 1990] 
 Eristetiloja ja ontelolaattojen onteloita voidaan kuivattaa käyttämällä korkeapaine-
puhallinta. Kuivatus voidaan suorittaa imu-, puhallus-, sekä imu-puhalluskuivauksena. 
Kuivatusta varten rakenteeseen porataan eristetilaan/onteloihin asti menevät 35-50 mm 
reiät, joiden avulla tehostetaan ilman kiertoa rakenteen sisällä. [Kaukiainen 2012] 
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3.4.7 Kosteus- ja olosuhdemittaukset 
Kosteusmittaussuunnitelma laaditaan siten, että mittauksin voidaan varmistua rakentei-
den kuivuminen suunnitellusti. Mittaussuunnitelma on huomioitava jo työmaa-
aikataulua laadittaessa, jotta työmaalta hidastavilta yllätyksiltä vältyttäisiin.  
 Kosteusmittaussuunnitelmassa määritetään: 
- mitä mittauksia tehdään 
- mittausmenetelmä ja laitteisto 
- mittauslaitteiden kalibroinnin varmistus 
- henkilösertifioitu kosteusmittaaja, jolla on riittävä mittauskokemus 
- mittausten aikataulu, laajuus ja tarvittavien mittauspisteiden sijainti.  
[RIL 250-2011] 
 Rakenteiden kosteudenmittaukset tehdään lähinnä pinnoitettavista tai päällystettä-
vistä betonirakenteista. Pinnoituspäätökset tulisi aina perustua laskelmista olosuhteiden 
seurannasta ja rakenteista tehtävistä mittauksista saatujen tietojen perusteella ammatti-
laisen toimesta tehtyihin johtopäätöksiin, josta on havainnollistava prosessikuva 25. 
[RIL 250-2011, Merikallio 2009] Pelkkien laskelmien ja kokemusten antamat tiedot 
tarvittavan kuivatusajan pituudesta ovat aina likimääräisiä. [Björkholtz 1990] Betonilat-
tian suhteellisen kosteuden mittaamiseen liittyy lukuisia tekijöitä, jotka vaikuttavat mit-
tauksen luotettavuuteen, joten pinnoituspäätösten perustaminen ainoastaan mittaustu-
loksiin ei ole järkevää. [Merikallio 2009] Pinnoituspäätösten teko sentti per viikko tai 




Kuva 25. Betonilattian rakennusaikaisen riittävän kuivumisen arvioinnin tulisi perustua 
rakennusfysikaalisiin laskelmiin, jossa rakenteen lämpö- ja kosteustekniseen käyttäyty-
miseen vaikuttavat tekijät otetaan huomioon. Kuivuminen on varmennettava mittauksin. 
Lähde: Merikallio 2009 
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 Kuivumisaikojen laskemista käsiteltiin luvussa 2.5.4. Kuivumisolosuhteiden seuran-
tamittauksilla tarkoitetaan työmaan sisäilman lämpötilan- ja suhteellisen kosteuden mit-
tauksia. Kuivumisolosuhteiden seurantamittausten perusteella päätetään, tuleeko koh-
teen lämpötilaa nostaa vai laskea, tuleeko ilmanvaihtoa lisätä tai vähentää vai tarvitaan-
ko työmaalla ilmankuivaajia. Olosuhteiden seurantamittauksia on hyvä tehdä jatkuvasti 
työmaan kuivumisen aikana. [RIL 250-2011] 
 Rakenteista tehtävien mittausten avulla varmennetaan rakenteiden riittävä kuivumi-
nen ennen päällystystyötä. Rakenteista tehtävien mittausten kulkua on havainnollistettu 
kuvan 26 kaaviolla. Rakenteista tehtävien seurantamittausten avulla todetaan kuivumi-
sen edistyminen suunnitellun aikataulun mukaisesti. Mikäli seurantamittauksissa tode-
taan, ettei kuivuminen etene suunnitelmien mukaan, voidaan ryhtyä lisäkuivatustoimen-
piteisiin aikataulun kärsimättä. Tästä syystä rakenteista tehtävät kosteusmittaukset olisi 
hyvä aloittaa ajoissa, jo kuivumisen alkaessa. [RIL 250-2011]   
 
Kuva 26. Rakennekosteusmittausten kulku. Mittauksilla seurataan rakenteiden kuivu-
mista ja varmistetaan riittävä kuivuminen. Lähde Rakennustyön kosteudenhallinta: mal-
lirunko ja ohjeet. Oulun rakennusvalvonta. 2001, RIL 250-2011 
 Rakennekosteusmittaukset tehdään mittaamalla suhteellinen kosteus rakenteeseen 
poratusta reiästä tai rakenteesta otetusta näytepalasta. Mittaustyö tulee tehdä huolellises-
ti ja käytettyjen mittalaitteiden tulee olla asianmukaisesti kalibroituja ja tehtäväänsä 
soveltuvia. [RIL 250-2011, Merikallio 2002, RT 14-10984 Betonin suhteellisen kosteu-
den mittaus]  
 Rakenteiden päällystettävyysmittaus on seurantamittauksia kattavampi ja se tehdään 
vähän ennen päällystystyöhön ryhtymistä. [RIL 250-2011, Merikallio 2002, RT 14-
10984 Betonin suhteellisen kosteuden mittaus] 
 Pintakosteudenosoittimia voidaan käyttää tarkempien kosteusmittausten näytteenot-
topaikkojen määrittämiseen. Rakenteen suhteellisen kosteuden mittauksia ja rakenteiden 
pinnoituspäätöksiä ei pintakosteudenosoittimien tulosten perusteella voi tehdä. [RIL 
250-2011, Merikallio 2002, RT 14-10984 Betonin suhteellisen kosteuden mittaus] 
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3.4.8 Kosteudenhallintasuunnitelman täydentäminen ja toteuttaminen  
Rakennustyömaan kosteudenhallinnan tavoitteena on estää kosteusvaurioiden synty, 
varmistaa rakenteiden riittävä kuivuminen ilman aikatauluviiveitä sekä vähentää raken-
teiden kuvatustarvetta ja materiaalihukkaa. [Seppälä, RIL 250-2011] 
 Työmaan kosteudenhallintasuunnitelmassa tehdään ennakkosuunnittelua työmaan 
kosteusriskeistä sekä kosteudenhallintatoimenpiteistä, ja ohjeistetaan asianmukaiseen 
dokumentointiin ja valvontaan. Kosteudenhallintasuunnitelmassa kirjataan tiedot seu-
raaviin pääkohtiin:  
- kosteusriskien kartoitus 
- kuivumisaika-arviot 
- olosuhdehallinta ja suojaus 
- kosteus- ja tiiviysmittaussuunnitelma 
- organisointi, seuranta ja valvonta 
- raportointi 
[RIL 250-2011]  
Kosteudenhallintasuunnitelman rakenne voi olla seuraavanlainen: 
1. Hankkeen perustiedot ja vastuuhenkilö 
2. Kosteudenhallinnan tavoitteet 
3. Kosteusriskit 
4. Kuivumisaika-arviot 
5. Olosuhdehallinta (suojaus, kuivumisolosuhteet, kuivatus) 
6. Erityisohjeet (esim. märkätilat 
7. Valvonta ja mittaussuunnitelma 
Kosteudenhallintasuunnitelmaan kirjatut asiat on myös toteutettava. 
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3.5 Kosteudenhallinta käyttöönottovaiheessa  
Kosteudenhallinta edellyttää aktiivisuutta ja systemaattisia toimenpiteitä kiinteistön 
käytössä ja ylläpidossa. Rakennuksen elinkaaren aikana omistajan ylläpitotavat ja käyt-
täjän toimintatavat ovat avainasemassa käyttövirheiden estämisessä. [RIL 250-2011] 
 Rakennuksen ja rakenteiden kunnon seurannan ja ylläpidon avuksi laaditaan huolto-
kirja, johon kerätään rakenteiden ylläpitoon ja huoltoon liittyvät ohjeet. Huoltokirjassa 
esitetään rakennuksen ja rakenteiden seuranta- ja huoltoväli sekä –toimenpiteet. Huolto-
kirjan laadinnalla pyritään edesauttamaan rakennuksen ja rakenteiden pysymistä terveel-
lisinä ja turvallisina koko rakennuksen elinkaaren ajan. [RIL 250-2011] 
 Kattava rakentamisen aikainen dokumentointi luo edellytykset huoltokirjan toimen-
piteille. Dokumentoitavia asioita ovat suunnitelmat ja käyttöohjeet, tarkastus- ja mit-
tauspöytäkirjat sekä valo- ja videokuvat, joita kannattaa tallentaa peittyvistä rakenteista. 
[Niemelä 2014] 
 Rakennuksesta on laadittava huolto- ja ylläpito-ohjeet ylläpito-organisaation käyt-
töön, joka koostuu kiinteistön ylläpidon ammattilaisista. Ohjeista tulee käydä ilmi ra-
kennuksen kosteustekninen toiminta: kosteusrasitukset ja niiden hallintatapa, veden ja 
kosteuden siirtymistavat, kuivumistarpeet ja –tavat sekä ilmanvaihdon toimintaperiaat-
teet. 
 Huoltokirjassa on ohjeistettava rakennuksen ja rakenteiden seurantaa ja huoltoa. 
Sekä tarkastus- ja huoltoväli että –toimenpiteet on määriteltävä huoltokirjassa. [RIL 
250-2011] 
 Rakennuksen oikeanlainen käyttö on perusedellytys kosteusvaurioiden ja homeo-
ngelmien ehkäisemisessä. Huoltokirjan laadinnan yhteydessä on laadittava kiinteistön 
käyttäjille yksinkertainen käyttöohje, jossa selitetään ainakin ilmanvaihdon toiminnan 
perusperiaatteet ja ohjeistetaan märkätilojen käyttöä sekä siivousta. [RIL 205-2011] 
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4 OSAPUOLIEN KOSTEUDENHALLINNAN 
TEHTÄVÄT  
4.1 Rakennuttaja 
Rakennuttajan tärkein tehtävä on koota kosteudenhallinta-asiakirja, joka toimii lähtötie-
tona kosteudenhallintasuunnitelmalle. Asiakirjaan kirjataan rakentamisen laatutavoitteet 
ja riskitarkastelu. Alustavan riskitarkastelun perusteella hankkeelle määritellään kos-
teusriskiluokka, jonka määräytymistä on käsitelty tarkemmin luvussa 3.2.2 [RIL 250-
2011] 
 Rakennuttaja asettaa vaatimukset ja tavoitteet kosteudenhallinnalle. Tavoitteet suh-
teutetaan arvioituihin rakennus- ja käyttökustannuksiin. Rakennuttajan tavoitteet ja vaa-
timukset esitetään jo tarjouspyyntöasiakirjoissa, josta ne sopimusneuvottelujen kautta 
periydytään päätoteuttajalle ja sitä kautta myös aliurakoitsijoille. [RIL 250-2011] 
 Rakennuttaja huolehtii, että hänellä on käytössään riittävästi teknisiä ja hallinnollisia 
resursseja hankkeen vaativuuteen nähden, sekä hankkeen osapuolilla riittävä osaaminen. 
 Rakennuttajan tulee huolehtia, että rakennus suunnitellaan ja rakennetaan voimassa 
olevien säännösten sekä myönnetyn luvan mukaisesti, sekä että suunnitteluun ja toteu-
tukseen on varattu riittävät resurssit, esimerkiksi taloudelliset resurssit ja realistinen 
aikataulu, hankkeen kosteudenhallinnan laatuvaatimuksiin nähden. [RIL 250-2011] 
 Rakennuttaja käyttää kohteessa tarpeellisen määrän osaavia valvojia, joiden tehtävä 
on toimia työmaalla rakennuttajan edustajana ja valvoa että hanke etenee suunnitelmien 
ja sopimusten mukaisesti. Sopimusneuvotteluissa sovitaan päätoteuttajan kanssa myös 
valvonnasta ja mahdollisista sanktioista. [RIL 250-2011] 
 Rakennuttaja voi käyttää ulkopuolisia konsultteja suunnitelmien tarkastamiseen kos-




Suunnittelijan kosteudenhallinnan tärkein tehtävä on tuottaa toteuttamiskelpoisia suun-
nitelmia rakenteista, jotka ovat kosteusteknisesti toimivia. Rakennusfysikaalisessa 
suunnittelussa tulee varmistaa, ettei kosteus aiheuta haittaa rakennuksen toiminnalle tai 
käytölle missään vaiheessa. Rakenteilla pitää olla kyky kuivua satunnaisen kosteusrasi-
tuksen jälkeen. [RIL 250-2011] 
 Suunnitelmilla tulee varmistaa rakennuspaikan kuivatus, rakennuksen perustusten 
kosteudenhallinta, rakennusvaipan toimivuus, märkätilaratkaisujen toimivuus ja taso 
sekä talotekniset ratkaisut ja kalusteet. [RIL 250-2011] 
 Suunnittelussa tulee kiinnittää erityistä huomiota kosteusteknisesti kriittisiin kohtiin, 
joita ovat rakenneosien liitokset, läpimenot ja epätyypilliset rakenneratkaisut. [RIL 250-
2011] 
 Suunnittelussa on huomioitava rakenteen toiminta myös rakennusaikana ja ohjeistet-
tava työmaata rakenteen suojaamisen ja vaadittavien olosuhteiden osalta. [RIL 250-
2011] 
4.3 Päätoteuttaja 
Päätoteuttaja tarkentaa ja täydentää kosteudenhallintasuunnitelman rakennuttajan 
asettamien tavoitteiden pohjalta ja huolehtii suunnitelman noudattamisesta. 
Päätoteuttaja huolehtii että päätoteuttajan ja aliurakoitsijoiden välisissä sopimuksissa on 
määritelty ja sovittu kosteudenhallintaan liittyvien tehtävien hoito ja työnjako. 
Kosteudenhallinan pääkeinoina ovat materiaalien ja rakenteiden suojaus ja riittävien 
kuivumisolosuhteiden varmistaminen. Päätoteuttaja vastaa omasta ja aliurakoitsijoiden 
laadunvalvonnasta työmaalla. [RIL 250-2011] 
 Päätoteuttaja valvoo aikatauluvastuunsa puitteissa että suunnittelun ja 
tuoteosavalmistuksen yhteistyö toimii. Kosteuden ja tilankäytön kannalta materiaalit 
kannattaa toimittaa työmaalle oikea-aikaisesti. [RIL 250-2011] 
 Päätoteuttaja varmistaa, että rakenteilla on riittävä kuivumisaika. Kuivuminen 




Materiaalin toimittajan vastuulla on rakennusmateriaalin toimittaminen työmaalle sovit-
tuna ajankohtana ja sovitussa kunnossa. Toimittajalle kuuluu materiaalin suojaus teh-
taalla sekä kuljetuksen aikainen suojaus. Suojaukseen kuuluu suojaus kosteutta ja kol-
huja vastaan. [Työmaan kuivanapito suojaamalla] 
 Kuljetuksen aikainen suojaus on usein riittämätön työmaa-aikaiseen varastointiin, 
tai lastia purettaessa kuljetuksen aikainen suojaus pääsee heikentymään, jolloin materi-
aalin suojaustasoa tulee parantaa työmaalla. Materiaalin toimittaja esittää vaatimukset 
materiaalin varastoinnin aikaisille sekä asennusaikaisille olosuhteille. Työmaan tulee 
tarvittaessa kysyä ohjeistusta materiaalintoimittajalta.  [Työmaan kuivanapito suojaa-
malla] 
 Materiaalit toimitetaan työmaalle oikea-aikaisesti. Tarpeetonta varastointia kannat-
taa välttää työmaalla tilan puutteen ja materiaalien vaurioitumisriskin takia. Työmaalla 
kannatta miettiä etukäteen materiaalien varastointipaikat ja toimenpiteet sekä tarkastuk-




Pääosa rakennusten vesivahingoista sattuu rakennuksen käytön aikana. Rakennuksen 
oikeanlainen käyttö on perusedellytys kosteusvaurioiden ja homeongelmien ehkäisemi-
sessä. Käyttö tulee suhteuttaa rakennuksen ominaisuuksiin. [RIL 250-2011] 
 Rakennuksen käyttöä ja käyttäjiä tulee ohjeistaa riittävästi kiinteistönpito-
organisaation toimesta. Käyttäjällä tulee olla riittävä tietämys märkätilojen, vesikalus-
teiden sekä ilmanvaihdon toiminnasta ja selkeät ohjeet niiden käyttöön. [RIL 250-2011] 
 Tilojen säännöllinen siivoaminen sekä käytettävien tilojen tarkkailu on helpoin tapa 
ehkäistä kosteusongelmia. Mikäli käyttäjä epäilee kosteusvauriota rakenteessa, tulee 
siitä välittömästi ilmoittaa ylläpito-organisaatiolle.  [RIL 250-2011] 
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5 KUIVANA RAKENTAMISEN MALLI 
5.1 Kuivanapito rakentamisessa 
Kosteusongelmia ja homevaurioita voidaan estää, jos rakentamisen ketju, rakennuttami-
nen – suunnittelu – toteutus – käyttö, tähtää kokonaisuudessaan hallittuun ja kuivaan 
rakentamiseen. Kuvassa 27 havainnollistetaan teoriaosiossa esitettyjä kosteudenhallin-
nan kannalta tärkeitä osa-alueita, jotka huomioidaan kuivana rakentamisen mallissa. 
 
 
Kuva 27. Rakennushankkeen kosteudenhallintaprosessi sekä tutkimuksen teorialuku 
käsittelevät kaaviossa esitettyjä asioita. Kuvan alareunassa havainnollistetaan doku-
mentointiprosessin kulkua hankkeen eri vaiheissa. Kehitetty lähteiden RIL 250-2011 ja 
RIL 107-2012 pohjalta.  
 Kuivana rakentamisen malli ohjeistaa toteuttajia havaitsemaan ja ehkäisemään kos-
teusriskejä sekä panostamaan rakennushankkeen kosteudenhallinnassa oikeisiin ja oleel-
lisiin toimenpiteisiin. Mallin on tarkoitus olla järkevä, toteuttamiskelpoinen ja kustan-
nustehokas ohje onnistuneeseen kosteudenhallintaan.   
 Kuivana rakentamisen mallia havainnollistetaan kuvassa 28. Malli mukailee elintar-
viketeollisuuden kylmäketjua vastaavaa ”kuivaketjua”, jota on Oulun rakennusvalvon-
nassa ajettu eteenpäin. Ketju on yhtä vahva kuin sen heikoin lenkki, eli yhden heikon 




Kuva 28. Kuivana rakentamisen mallin vaiheet alkavat jo tilaajasta ja päättyy raken-
nuksen elinkaaren päättyessä.   
 Luvussa 5 käydään läpi kuvassa 28 havainnollistetut kuivana rakentamisen vaiheet. 
Vaiheissa esitetään vaiheen oleelliset toimet, sekä vaikutukset koko ketjun toimintaan. 
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5.2 Edellytysten luominen kuivana rakentamiselle 
Tilaaja asettaa tavoitteet ja vaatimukset suunnittelulle ja toteutukselle. Kosteudenhallin-
nan tavoitteet ja vaatimukset liitetään tarjouspyyntöasiakirjoihin, jolloin toteuttaja ottaa 
ne huomioon laskentavaiheessa. Tilaajan kosteudunhallinnan keskeisimmät kohdat, 
sekä vuorovaikutus suunnittelijan ja päätoteuttajan kanssa on havainnollistettu kuvassa 
29.   
 
 
Kuva 29. Kuivana rakentaminen lähtee edellytysten luomisesta, jossa tilaajalla on kes-
keinen rooli.  
 Tilaaja vaikuttaa koko kuivaketjuun hankkeelle asettamillaan kosteudenhallinnan 
vaatimuksilla ja tavoitteilla. Vaatimukset on kirjattava sopimuksiin ja mielellään jo tar-
jouspyyntöihin. Tilaaja valvoo, että vaatimukset toteutetaan. 
 Kosteusriskienhallintaprosessi on osa kuivana rakentamisen edellytysten luomista. 
Kosteusriskienhallintaprosessin kulku voidaan jakaa kuvan 30 mukaisesti kolmeen vai-
heeseen. Ensimmäisessä vaiheessa kartoitetaan ja listataan mahdollisia kosteusriskejä. 
Kosteusriskien kartoituksessa tekijä tukeutuu oman kokemuksensa ja osaamisensa lisäk-
si alan ohjekirjallisuuteen ja tutkimustuloksiin sekä yrityksen omaan sisäiseen tietoon 
(virhe- ja takuukorjausdata). Hankkeen eri osapuolien osaamista kannattaa hyödyntää 




Kuva 30. Kosteusriskienhallintaprosessi. 
 Kosteusriskienhallintaprosessin toisessa vaiheessa kosteusriskit jaotellaan niiden 
merkittävyyden mukaan. Kosteusriskin merkittävyyteen vaikuttavat riskin toteutumisen 
todennäköisyys ja riskin toteutumisen seuraukset. Kosteusriskien merkittävyyden arvi-
ointi voidaan tehdä esimerkiksi rakenteittain, ja miettiä miten hyvin rakenne kestää kos-
teusrasitusta ja miten paljon rakenne altistuu kosteusrasitukselle. 
 Kolmannessa vaiheessa kartoitettuja kosteusriskejä pyritään ennaltaehkäisemään tai 
vaihtoehtoisesti niiden seurauksien vaikutukset minimoidaan. Kaikkia kosteusriskejä ei 
voida poistaa kokonaan, mutta niiden toteutumistodennäköisyyttä ja vaikutuksia voi-
daan pienentää. Toimenpiteet kohdistetaan rakenteisiin, joiden vaurioitumisriski on suu-
rin.  
 Hankkeen aikana havaitut ongelmat sekä ratkaisut niihin dokumentoidaan. Tavoit-
teena on, että niistä opitaan ja hyväksi havaittuja keinoja voidaan hyödyntää tulevissa 
hankkeissa. Yksi keino pienentää kosteusriskien toteutumistodennäköisyyttä on lisätä 
tiedotusta sekä työntekijöiden koulutusta kosteudenhallinnasta. 
 Kosteusriskien hallinta aloitetaan rakennuttajan toimesta jo hankkeen alkuvaiheessa, 
ja hankkeen edetessä siihen osallistuu hankkeen eri osapuolet mukaan lukien suunnitte-
lijat ja toteuttajat. Kosteusriskit tallennetaan kosteudenhallintasuunnitelmaan ja sitä täy-
dennetään hankkeen aikana tarvittaessa. Kosteusriskien hallintaa voidaan käsitellä ku-
van 31 mukaisessa matriisimuodossa, jossa kosteusriskeille määritellään toimenpiteet 




Kuva 31. Esimerkki hankkeen kosteusriskienhallintamatriisista.  
 Nyrkkisääntö rakentamisen kosteusriskienhallintaprosessin toteuttamiseen:   
- riskienhallintaprosessin ei tarvitse olla monimutkainen 
- kosteusriskejä arvioidaan etukäteen   
- mietitään, miten niitä voidaan ennaltaehkäistä ja  
- miten toimitaan riskin toteutuessa.  
 Kuivana rakentamisen edellytysten luomisessa kolmas keskeinen asia on realistisen 
aikataulun laadinta, jossa otetaan huomioon vallitsevat olosuhteet ja vuodenaikojen vai-
kutus, kosteusrasitusta aiheuttavat työvaiheet, rakenteiden kuivumisen ja kuivattamisen 
mahdollisuudet sekä riittävät kuivumisajat.  
 Kuivumisaikaa ja kuivumisen seurantaa voidaan merkitä aikatauluun esimerkiksi 
kuvan 32 mukaisesti. Rakenteen kastuminen kesken kuivumisen pidentää kuivumisai-




Kuva 32. Rakenteiden kuivumisen huomioiminen aikataulussa.  
 Rakenteiden kuivumisolosuhteita tulee seurata koko kuivumisen ajan, kuten kuvasta 
32 voidaan havaita. 
 Edellytysten luomiseen sisältyy myös kosteudenhallinta-asiakirjan laatiminen, joka 
toimii lähtötietona ja esiasteena kosteudenhallintasuunnitelmalle. Kosteudenhallinta-
asiakirja on kirjallinen dokumentti vaaditusta rakennustuotannon kosteudenhallinnan 
tasosta. Mikäli asiakirjoissa, kuten suunnittelu- ja urakkasopimuksissa, ei määritellä 
kosteudenhallinnan tasoa, on urakoitsijoilla vapaus valita käytettävät tuotanto- ja sää-
suojausmenetelmät. Tilaajan tulee sisällyttää tarjouspyyntöasiakirjoihin laatimisohje 
kosteudenhallintasuunnitelmalle sekä velvoittaa pääurakoitsijaa esittämään ja hyväksyt-
tämään kriittisten rakenteiden kuivumisaika-arviot ja näiden kuivumiseen liittyvä aika-
taulu, sääsuojaus ja olosuhdehallinta sekä tarvittavat mittaukset.  
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5.3 Suunnitelmien laatiminen 
Suunnittelijan tärkein tehtävä on suunnitella kosteusteknisesti toimivat rakenteet. Tä-
män lisäksi suunnittelija määrittelee olosuhteet rakenteiden toteutukselle sekä ohjeistaa 
työmaata rakenteiden toteutuksessa ja suojaamisessa.  
 Suunnitelmat vaikuttavat sekä toteutusvaiheeseen, että käyttövaiheeseen. Huonoja 
suunnitelmia ei voida välttämättä pelastaa hyvällä toteutuksella. Suunnitelmien laadin-
nan haasteena ovat eri suunnittelualojen yhteistyö ja yhteensovittaminen, kireät aikatau-
lut vajavaiset suunnitteluresurssit sekä suunnittelun ohjaus. Päätoteuttajan sekä tilaajan 
edustaman valvojan tulee varmistaa suunnitelmien asianmukaisuus. Osapuolien välistä 
riippuvuutta kuvataan kuvassa 33.    
 
Kuva 33. Kuivana rakentaminen vaatii yhteistyötä osapuolien välillä. 
 Suunnittelijat täydentävät kosteudenhallinta-asiakirjaa kosteudenhallintasuunnitel-
maksi. Tehtäviä asioita ovat rakenteiden riskianalyysi ja ohjeistus rakenteiden työmaa-
aikaiseen suojaukseen sekä olosuhdevaatimusten esittäminen.  
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5.4 Materiaalitoimitukset tehtaalta työmaalle 
Materiaalitoimittaja valmistaa materiaalit, huolehtii niiden asianmukaisesta varastoin-
nista ja suojaamisesta tehtaalla sekä toimittaa rakennustuotteet työmaalle sovittuna 
ajankohtana sovitun mukaisessa kunnossa. Päätoteuttaja sopii materiaalitoimittajan 
kanssa toimitusajankohdan, sekä määrittelee vaatimukset rakennustuotteen laadulle.  
 Päätoteuttaja huolehtii tavaran vastaanotosta ja varastoinnista työmaalla. Aluesuun-
nitelmaan merkitään toimituspaikat, sekä materiaalien varastointipaikat. Materiaalit 
pyritään toimittamaan työmaalle täsmätoimituksin juuri ennen niiden asentamista. Tuot-
teiden pitkää varastointia työmaalla tulee välttää, sillä silloin ne ovat alttiina mekaanisil-
le- sekä kosteusvaurioille, ja ne vievät tilaa työmaalla.  
 Materiaalitoimittaja ohjeistaa työmaata tavaran varastoinnissa sekä suojauksessa. 
Rakennustuotteiden kuljetuksen aikaiset suojaukset ovat harvoin riittäviä pitempiaikai-
seen varastointiin työmaaolosuhteissa, ja monesti kuormaa purettaessa kuljetuksen ai-
kaisia suojauksia joudutaan osittain tai kokonaan purkamaan. Päätoteuttajan on huoleh-
dittava rakennustuotteiden asianmukaisesta suojauksesta vastaanoton jälkeen.    
 Materiaalitoimitusvaihe vaikuttaa lähinnä toteutusvaiheeseen. Mikäli materiaalit 
onnistutaan toimittamaan kuivana työmaalle ja materiaalit suojataan työmaalla asian-
mukaisesti, rakenteita ei tarvitse toteutusvaiheessa kuivattaa. 
  
  55
5.5 Kuivana rakentaminen työmaalla 
Toteutusvaiheen aikana rakenteiden riittävästä suojaamisesta sekä kuivumisesta on huo-
lehdittava. Suojaamistaso ja käytettävät menetelmät määräytyvät aiemmissa vaiheissa 
asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Kuivana rakentamisen toteutusvaiheen toimet esite-
tään kuvassa 34.   
 
Kuva 34. Toteutusvaiheessa päätoteuttaja huolehtii rakenteiden suojauksesta sekä ra-
kenteiden kuivumisesta. Kuivuville rakenteille järjestetään hyvät kuivumisolosuhteet, 
rakenteita kuivatetaan tarpeen mukaan, ja kuivuminen varmennetaan asianmukaisin 
mittauksin.  
 Suojauksen tavoitteena on estää ylimääräisen kosteuden pääsy rakenteisiin. Mitä 
vähemmän rakenteisiin pääsee rakennusvaiheessa kosteutta, sitä vähemmän kosteutta on 
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poistettavana. Suojaaminen on lähtökohtaisesti tehokkaampaa ja edullisempaa kuin ra-
kenteiden kuivattaminen. Työmaalla on suunniteltava työmaan suojaus, rakenteiden 
suojaaminen sekä rakennusmateriaalien suojaaminen.  
 Suojaustavan valinnassa tulee huomioida hankkeen yksilölliset ominaispiirteet. Suo-
jauksen on oltava riittävää, eli kosteudesta pilaantuvat tuotteet eivät saa kastua ja kos-
teutta sietävien tuotteiden kanssa tulee miettiä, kumpi on kannattavampaa, suojaaminen 
vai kuivattaminen. Jos esimerkiksi todetaan, ettei betonirunkoisen kerrostalon holvien 
suojaaminen sateelta ole hankkeessa kannattavaa, on turha vaatia ontelolaattojen suo-
jaamista ennen niiden asentamista. [kuva 35] Sen sijaan on huolehdittava riittävien kui-
vumisolosuhteiden luomisesta niiden asentamisen jälkeen. Kosteutta hyvin sietävien 




Kuva 35. Mikäli holvin annetaan kastua, ei ontelolaattojen suojaaminen ole oleellista. 
Tällöin tulee huolehtia rakenteen kuivumisesta.  
 Eri rakenteiden ja rakennusosien suojaamisessa tulee ottaa huomioon kunkin raken-
teen ongelmakohdat ja kosteuslähteet sekä rakenteiden kosteudensietokyky. Rakennuk-
sen valmiin vaipan on tarkoitettu kestämään sään rasitukset. Keskeneräisten rakenteiden 
suojaamiseen tulee kiinnittää huomiota, ja suunnittelijan tulisi ottaa kantaa ja ohjeistaa 
keskeneräisen työn suojaus. Työ tulisi myös suunnitella siten, että kokonaisuus saadaan 
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valmiiksi työvuoron aikana tai ainakin keskeneräisen työn suojaamiseen varataan aikaa 
työvuoron päätteeksi. Työn suojaamista tulee valvoa muun seurannan yhteydessä. 
 Rakenteiden kuivuminen varmistetaan tekemällä laskennalliset kuivumisaika-arviot 
pinnoitettavista rakenteista, pitämällä kuivumisolosuhteet vähintään yhtä hyvänä, mitä 
on käytetty laskelmissa, ja varmentamalla sekä rakenteiden kuivuminen, että hyvien 
kuivumisolosuhteiden voimassaolo mittauksin.  
 Kuivumisaika-arvioista saatuja kuivumisaikoja on verrattava aikatauluun ja arvioi-
tava onko aikataulussa varattu riittävästi aikaa rakenteiden kuivumiselle. Kuivumista 
tehostetaan tarvittaessa kuivattamalla rakenteita. Rakenteen kuivumisolosuhteet tulee 
pitää vähintään vastaavina tai parempina kuin kuivumisaika-arvioita laadittaessa, muu-
ten kuivumisaika-arvio ei ole paikkansapitävä. Rakenteen kastuminen kesken kuivumi-
sen pidentää kuivumisaikaa merkittävästi, joten rakenteen kastumista kesken kuivumi-
sen tulee välttää.  




Kuva 36. Rakenteiden hyvät kuivumisolosuhteet saavutetaan lämpötilaa nostamalla 
sekä ilman suhteellista kosteutta pienentämällä.  
 Kuivumisolosuhteita parannetaan nostamalla rakennetta ympäröivän ilman lämpöti-
laa ja pienentämällä ilman suhteellista kosteutta. Lämpötilan liiallinen nosto huonontaa 
työskentelymukavuutta, joka voi johtaa ovien ja aukkojen aukipitämiseen ja sitä kautta 
kuivumisolosuhteiden huononemiseen.  
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 Ilman kosteudenvastaanottokyky on sitä parempi mitä lämpimämpää ja kuivempaa 
ilma on. Hyvät olosuhteet kuivumiselle ovat lämpötilan pitäminen vähintään 20 °C:ssa 
ja ilman suhteellisen kosteuden pitäminen enintään 50% RH:ssa. Ilman riittävään liik-
keeseen rakenteen pinnalla varmistutaan ilmanvaihdolla ja sillä, ettei kuivuvan pinnan 
edessä ole varastoituna tai ripustettuna mitään.    
 Kuivatustoimenpiteiden suunnittelussa ja hyvien kuivumisolosuhteiden saavuttami-
sessa tulee huomioida ulkoilman olosuhteet. Nyrkkisääntönä voidaan käyttää kuvan 37 
mukaista jakoa. Kun ulkoilmassa on vähän kosteutta, kuivattamiseen riittää ilmanvaihto 
ja sisäilman lämmittäminen ja kun ulkoilmassa on paljon kosteutta, kuivuminen edellyt-
tää ilmankuivaajien käyttöä.  
 
Kuva 37. Vuodenajan vaikutus ulkoilman olosuhteisiin ja sitä kautta kuivatustoimenpi-
teiden valintaan. Muokattu lähteestä: Ratu S-1232 Rakennustyömaan suojaus 
 Rakenteiden riittävän kuivumisen varmistaminen perustuu rakennusfysikaalisiin 
kuivumislaskelmiin, jota tuetaan varmennusmittauksin. Laskettuja teoreettisia arvoja 
vertaillaan mitattuihin arvoihin ja johtopäätökset tehdään koko datan perusteella.  
 Kuivana rakentamisen mallissa mittauksia tehdään sekä kuivumisolosuhteista, että 
päällystettävistä tai pinnoitettavista rakenteista. Sisäilman kuivumisolosuhteita, eli si-
säilman lämpötilaa ja suhteellista kosteutta seurataan koko kuivumisen ajan. Mittaami-
seen käytetään esimerkiksi seinään kiinnitettävää mittaria, jolla voidaan mitata lämpöti-
  59
laa ja suhteellisen kosteus. Kuivattavan tilan olosuhteiden lisäksi tulee tarkistella ympä-
röivien tilojen sekä ulkoilman olosuhteita, mikäli niistä otetaan korvausilmaa kuivatta-
vaan tilaan.  
 Rakenteista mitataan lämpötilaa ja suhteellista kosteutta. Rakenteesta tehtävät mit-
taukset aloitetaan lähtötilamittauksella heti sen jälkeen, kun rakenne ei pääse enää kas-
tumaan. Seurantamittauksia on hyvä tehdä 2-4 viikon välein, ja 2 viikkoa ennen aiottua 
päällystämisen tai pinnoittamisen ajankohtaa. Seurantamittauksilla varmistetaan, että 
rakenne lähtee kuivumiaan, ja että kuivuminen tapahtuu suunnitellun aikataulun mukai-
sesti. Mittaustuloksia verrataan laskennalliseen kuivumisaika-arvion tuottamiin arvoi-
hin. Riittävällä seurannalla heikkoon kuivumiseen voidaan puuttua olosuhteita paranta-
malla ilman, että syntyy aikatauluviiveitä. Kuvalla 38 havainnollistetaan rakenteista 
tehtävää kosteudenmittausprosessia.  
 
Kuva 38. Rakenteesta tehdään säännöllisiä seurantamittauksia ja kosteusmittausten 
tuloksia on verrattava kuivumisaika-arvioon.  
 Ennen aiottua päällystys tai pinnoittamisajankohtaa rakenteesta tehdään kattavampi 
suhteellisen kosteuden mittaus käyttäen joko porareikä- tai näytepalamenetelmää. Vii-
meinen kattavamman mittauksen suorittaa sertifioitu mittaaja vähän ennen aiottua pääl-
lystystyötä. Mittaukset on tehtävä huolella. Kalibrointi, mittausolosuhteet sekä virheet 
mittausten suorittamisessa voivat aiheuttaa suuria virheitä mittaustuloksiin. Mittauksista 
on laadittava raportti, jossa on tulosten lisäksi esitetty mittauksen suorittamisen yksi-
tyiskohdat, sekä tulosten tulkinta ja niistä vedetyt johtopäätökset. 
 Toteutusvaiheessa päätoteuttajan vaikutusmahdollisuudet ulottuvat materiaalitoimi-
tuksiin, omaan tekemiseen ja käyttövaiheeseen. Raamit toiminnalle tulee varhaisimmis-
ta vaiheista. Mitä varhaisemmassa vaiheessa päätoteuttaja otetaan mukaan hankkeeseen, 
sen paremmin saadaan huomioitua työmaa-aikaiset kosteusriskit sekä hyödynnettyä 




Rakennuksen käyttövaiheessa kosteudenhallinnassa painotetaan ylläpitoon ja huoltoon 
liittyviä toimenpiteitä, kuten salaojien, vesikaton, julkisivujen ja LVIS-järjestelmän 
toimivuutta sekä oikeiden siivoustapojen käyttöä. Käyttövaiheessa rakennuksen kosteu-
denhallintaan vaikuttavat varsinainen käyttäjä sekä ylläpito-organisaatio, joka koostuu 
rakennuksen ylläpidon ammattilaisista. Huoltokirja on tärkeä työkalu rakennuksen käy-
tönaikaisen kosteudenhallinnan kannalta, ja sen laativat suunnittelijat ja toteuttajat yh-
teistyössä. Kuvassa 39 avataan käyttövaiheen prosessia. 
 
 
Kuva 39. Käyttövaiheen kosteudenhallinta. 
 Käyttövaihe on pisin rakennuksen elinkaaren aikana. Valtaosa kosteusvaurioista 
tapahtuu ja ilmenee käyttövaiheen aikana. Suunnitteluvaiheessa luodaan raamit raken-
nuksen käytölle, jota on rakennuksen valmistumisen jälkeen hankala kustannustehok-
kaasti muuttaa. Rakennuksen käyttö on koko rakennusprosessin lopputuote ja käyttäjä 
asiakas, joten käyttäjän tarpeet tulee huomioida, jo ensimmäisestä vaiheesta lähtien.  
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 Rakennusaikainen dokumentointi luo edellytykset huoltokirjan toimenpiteille. Valo-
kuvaamalla peittyvät rakenteet voidaan tulevaisuudessa välttyä turhilta purkutöiltä. Kat-
tavasti arkistoidut ja jäljennettävissä olevat materiaalit ja mittaukset ovat myös osoitus 
päätoteuttajan hyvän rakennustavan mukaisesta toteutuksesta.  
 Rakennuksen huollossa ja ylläpidossa on tärkeää tiedostaa rakennuksen ja rakentei-
den kosteustekninen toiminta. Huoltokirjassa määritellään tarkastus – ja kunnostusvälit 
sekä – toimenpiteet eri rakenteille. Niitä on noudatettava, jotta tavoitteelliset käyttöiät 
saavutetaan. Veden- ja energiankulutuksen seurannalla voidaan optimoida kulutusta 
sekä havaita ongelmia. Huoltokirjaan tallennetaan tietoja korjauksista ja huoltotoimista. 
Päivittämätön huoltokirja vanhenee nopeasti, jolloin sillä ei ole käyttöarvoa. 
 Rakennuksen oikeanlainen käyttö on perusedellytys kosteusvaurioiden ehkäisemi-






6 MALLIN TESTAUS: KÄYTÄNNÖN SOVEL-
LUKSET 
6.1 Yleinen ohje 
6.1.1 Yleisen ohjeen esittely 
Kuivana rakentamisen mallin pohjalta tehtiin yrityskohtainen ohje työmaan rakentamis-
aikaiselle kosteudenhallinnalle rakennusliikkeen työnjohdon käyttöön sekä yleinen ohje, 
jonka on tarkoitettu rakennusalan ammattilaisten ja omakotitalorakentajien käyttöön. 
Yrityskohtaista ohjetta käsitellään luvussa 6.2. 
 Mallin yleisessä ohjeessa koottiin olemassa olevaa tietoa kosteudenhallinnasta. Siinä 
esitetään hyvä tapa huolehtia rakentamisen kuivaketjusta. Ohjeen on tavoitteena esittää 
rakentamisen kosteudenhallinnan hyviä käytäntöjä selkeästi ja käytännönläheisesti. Oh-
jeessa määritellään tavoitetila kuivalle rakennukselle, minimivaatimukset ja ohjeet mi-
ten taso saavutetaan eri tyyppisissä rakennuksissa. Ohjeessa annetaan konkreettisia neu-
voja mitä kunkin osapuolen tulee tehdä, jotta kuivana rakentaminen onnistuisi.    
 Ohje käsittelee rakentamisen kuivanapitoa pääosin uudisrakentamisen kannalta. Kä-
siteltäviä rakennustyyppejä ovat puu- ja kivi- ja betonirakenteiset omakoti-, rivi-, ja 
asuinkerrostalot, sekä hallimaiset rakennukset eri runkovaihtoehdoin. Aineistossa käsi-
tellään myös rakennusmateriaalien toimitusten kuivanapidossa ja logistiikassa huomi-
oon otettavia seikkoja.  
 Ohjeessa lähestytään kosteudenhallintaa eri näkökulmista. Lähestymisnäkökulmat 
kosteudenhallintaan ovat: 
- Rakennushankkeen vaiheiden kautta, jossa esitetään mitä asioita eri vaiheissa tu-
lee huomioida kosteudenhallinnan kannalta,  
- Rakennushankkeen osapuolien kautta, jossa esitetään mitä kunkin osapuolen 
tehtäviin kuuluu, 
- Rakenteiden kautta, jossa esitetään, miten eri rakenteet toteutetaan niin, ettei 
kosteus vaurioitta rakenteita, sekä 
- Kosteudenhallinnan kannalta tärkeiden toimien kautta.      
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Ohjeen rakennetta havainnollistetaan kuvan 40 kaavion avulla. Neljän lähestymisnäkö-
kulman alla on n. 20 1. tason otsikkoa. 2. Tason otsikoita on lähemmäs 100. 2. otsikko-
tasolla esitetään konkreettista tietoa. Otsikkotasot jatkuvat tarpeen mukaan 4. tasolle. 
Ohjeessa pyritään välttämään toistoa, joten ohje rakennetaan siten, että samaan tietoal-
kioon voi päästä käsiksi useampaa eri kautta.  
 
 
Kuva 40. Kuivana rakentamisen mallin yleisen sovelluksen käyttöliittymän havainnollis-
tus. Ensimmäisen tason otsikoita parikymmentä, toisen tason otsikkotasolla on n. 100 




6.1.2 Yleisen ohjeen toteutus 
Yleisen ohjeen toteutuksesta vastasi Talonrakennusteollisuus ry ja ohjeen sisältö tehtiin 
yhteistyönä Tampereen teknillisen yliopiston Rakennustuotanto- ja talouden yksikön 
sekä Mittaviiva Oy:n kanssa.  
 Työnjako muodostui siten, että TTY huolehti sisällön toimittamisesta rakentamisen 
vaiheet-, -osapuolet-  sekä riskirakenteet- osioihin. Mittaviiva Oy huolehti sisällön toi-
mittamisen rakenteet- ja toimet- osioihin sekä tiedon jäsentelyn ja käyttöliittymän to-
teuttamisen. Valtaosa Mittaviiva Oy:n toimittamasta sisällöstä on tutkijan tuottamaa, ja 
toimet- osio perustui kuivana rakentamisen malliin. Työnjako toteuttajien välillä sovit-
tiin työpalavereissa, joita pidettiin muutamia. Kuvassa 41 esitetään ensimmäisessä työ-
palaverissa laadittua sisältöhahmotelmaa. 
  
 
Kuva 41. Ensimmäisessä työpalaverissa työryhmittäin laadittuja A5 kokoisia sisältö-
hahmotelmia. 
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 Hahmotelmat tehtiin A5 paperille pienryhmissä ja ryhmien hahmotelma käytiin yh-
dessä läpi. 
 Hankkeeseen muodostettiin ohjausryhmä, jonka tehtävänä oli ohjata hankkeen to-
teutusta ja tarkentaa tavoitteita tarvittaessa. Ohjausryhmään kuuluivat edustajat ympä-
ristöministeriöstä, Talonrakennusteollisuus ry:stä sekä Rakennustuoteteollisuus RTT 
ry:n Betonijaostosta ja Puutuoteteollisuusjaostosta. Ohjausryhmä kokoontui viidesti 
lokakuun 29.10. mennessä, jolloin pidettiin palautepalaveri. Sivusto esiteltiin 29.9. ja se 
oli virallisesti valmis 1.10.  
6.1.3 Yleisen ohjeen lopputulos 
Yleinen ohje löytyy osoitteesta kosteudenhallinta.fi ja sivustolle on koottu tietoa mitä 
rakennushankkeen eri vaiheissa tulee huomioida kosteudenhallinnan kannalta. Kosteu-
denhallintaprosessia lähestytään neljän näkökulman kautta, jotka ovat: 
- Vaiheet 
- Osapuolet 
- Rakenteet ja 
- Toimet. 
 Kuvaan 42 on otettu esimerkkejä yleisen ohjeen materiaalista. Sivuston materiaalit 
ovat vapaasti hyödynnettävissä.  
 
 
Kuva 42. Kuvakaappauksia yleisen ohjeen etusivusta. Lähde: kosteudenhallinta.fi 
 Sivusto koostuu noin 150 artikkelista. Artikkelien pituus vaihtelee. 
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 Sivuston materiaalin saa ulos myös pelkistettynä PDF-formaatissa, jota on karsittu 
esimerkiksi kuvien osalta. PDF-versiossa on 127 sivua. Kuvassa 43 on esimerkkejä pdf-
version materiaalista.  
 
Kuva 43. Kuvakaappauksia yleisen ohjeen pdf-versiosta. Lähde: Kosteudenhallinta.fi 
 PDF-formaatti palvelee käyttäjiä, mikäli sivuston tietoja haluaa tulostaa. 
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6.2 Yrityskohtainen ohje 
6.2.1 Yrityskohtaisen ohjeen esittely 
Yrityskohtainen ohje laadittiin suomalaiselle rakennusyritykselle, ja se keskittyy kos-
teudenhallinnan rakentamisen aikaiseen ohjeistukseen. Ohje on ensimmäinen osa yri-
tyksen lanseeraamaa ”hyvän rakentamisen” konseptia, joka myöhemmin täydentyy 
suunnittelun aikaisella ohjeistuksella sekä rakennuksen käyttöohjeilla. 
 Sisäilma- ja kosteudenhallinta-asiat ovat Suomessa vahvasti esillä ja yritys oli jou-
tunut julkisuuteen kosteusasioissa. Yrityksen tahto oli reagoida tilanteeseen ja alkaa 
työskennellä kosteudenhallinnan suhteen toimeliaammin. Yrityksen sisällä oli todettu 
nykyisten ohjeiden olevan liian yleisellä tasolla. Yrityskohtainen ohje laadittiin vastaa-
maan edellä mainittuihin tarpeisiin. 
 Yrityskohtaisen ohjeen tavoite oli olla selkeä, helppolukuinen, ohjaava ja kantaaot-
tava.  Ohje on suunnattu rakennusyrityksen työmaiden työnjohdolle. Ohjeen tuli antaa 
heille perustietoa rakennuksen rakennusfysikaalisesta toiminnasta, selittää mihin asioi-
hin tulee kiinnittää huomiota ja antaa rakennusosittain konkreettisia ohjeita, miten kos-
teudenhallinta toteutetaan oikein. 
6.2.2 Yrityskohtaisen ohjeen toteutus 
Ohjeen toteutti Mittaviiva Oy ja työn ohjauksesta vastasi rakennusyrityksen laatupääl-
likkö sekä laatuinsinööri. Lähes valmista ohjetta kommentoi yrityksen sisällä myös yri-
tyksen ympäristöpäällikkö. 
 Mittaviivan sisällä työnjako meni siten, että ohjeen sisällön toteutti tutkija, ja se 
pohjautui kuivana rakentamisen malliin. DI Tuomas Palolahti kommentoi ja antoi ohjei-
ta sisällön suhteen, DI Satu Sahlstedt vastasi ohjeen taittamisesta ja Christian Kivimäki 
ja Matti Lahtinen piirsivät kuvat puhtaaksi tutkijan ohjeiden mukaan. 
 Ohje toteutettiin luku kerrallaan, jonka jälkeen yrityksen ohjausryhmä kommentoi 
tuotosta. Ohjeen taittoa alettiin hahmotella, kun noin puolet sisällöstä oli yrityksen hy-
väksymää. Lopuksi ohjeen kuvat piirrettiin puhtaaksi. 
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6.2.3 Yrityskohtaisen ohjeen lopputulos 
Yrityskohtainen ohje on tarkoitettu tarkasteltavaksi tietokoneen tai mobiililaitteen ruu-
dulta, joten ohje taitettiin vaakatasoon, jotta se palvelisi paremmin näytöltä tarkistelta-
vaksi. Lopullisessa ohjeessa on 68 sivua ja 58 kuvaa. Ohjeessa on johdannon ja sisällys-
luettelon lisäksi viisi päälukua, jotka ovat:  
- riskit  
- rakentamisaikainen suojaus ja kuivanapito,  
- kuivatustoimenpiteiden suunnittelu ja toteutus,  
- rakennuksen kosteus ja olosuhdemittaukset, ja  
- käyttöönotto.  
 Kuvassa 44 esitetään kuvakaappauksia yrityskohtaisesta ohjeesta. Sivujen ylälaidan 
kaavion avulla pystytään siirtymään luvusta toiseen.  
 
Kuva 44. Kuvakaappauksia yrityskohtaisesta ohjeesta. 
 Ohjeen laadittiin vastaamaan kysymyksiin mitä, miksi ja miten. Luku alkoi tiivis-
telmällä, jossa kiteytettiin luvun oleellisimmat asiat. Tyypillinen sivu sisälsi 2/3 ohjeis-
tavaa tekstiä sekä 1/3 havainnollistavaa kuvitusta.  




7 TUTKIMUKSEN ANALYYSI 
7.1 Kirjallisuuskatsauksen analyysi  
Rakentamisen kosteudenhallintaa ohjataan laeilla ja asetuksilla, sekä erinäisillä ohjeilla. 
Maankäyttö- ja rakennuslaki määrittelee abstraktilla tasolla rakentamiselle asetetut ta-
voitteet ja noudatettavat menettelyt. Suomen rakentamismääräyskokoelmassa on täs-
mennetty lakia sekä esitetty millä teknisillä ratkaisuilla tavoitteet on mahdollista saavut-
taa.  
 Lainsäätäjien lisäksi Rakennus- ja kiinteistöalan organisaatiot kuten esimerkiksi 
Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL tuottaa myös kosteudenhallintaa ohjeistavia 
julkaisuja.  Kuvaan 45 aikajanan yläpuolelle on koottu RIL:n kosteudenhallintaan liitty-
vät julkaisut. Aikajanan alapuolella on esitetty Suomen rakentamismääräyskokoelman 
kehitys sekä poimittu trendejä ja ongelmakohtia rakentamisen kosteudenhallintaan liit-
tyen. 
   
 
Kuva 45. Rakentamisen kosteudenhallintaan on kiinnitetty huomiota ja aiheeseen liitty-
en löytyy runsaasti ohjekirjallisuutta.    
 Rakennuksien kosteustekniseen toimintaan vaikuttavat kosteudeneristyksen lisäksi 
rakenteiden lämmöneristys sekä energiatehokkuusmääräykset. Kiristyneet energiate-
hokkuusmääräykset ovat tuoneet haasteita, joita ratkaisemaan on käynnistetty hankkeita.  
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 Kuvassa aikajanan alapuolella oikeassa reunassa on listattu alan kehityshankkeita. 
Frame-projektin tavoite oli selvittää miten lämmöneristyksen lisääminen ja ilmaston-
muutos vaikuttavat rakenteiden kosteustekniseen toimintaan ja rakennusten energianku-
lutukseen. Kosteus- ja hometalkoot on valtakunnallinen viisivuotinen toimintaohjelma, 
jonka tavoite on suomalaisen rakennuskannan tervehdyttäminen kosteus- ja homevauri-
oista. BUILD UP Skills-projektin tavoite tavoite on saada aikaan rakentamisen toimin-
takulttuurissa laatukeskeinen koulutus- ja muutosprosessi sekä auttaa saavuttamaan ra-
kennusalalle asetetut kunnianhimoiset energiatehokkuustavoitteet. COMBI hankkeessa 
selvitetään energiatehokkaan palvelurakentamisen haasteita ja ratkaisuja.  
 Rakentamisen kosteudenhallinnan ajankohtaisuudesta kertoo myös kosteuteen ja 
energiatehokkuuteen liittyvät artikkelit rakentajain kalenterissa, joita on vuoden 2000 
jälkeen julkaistu yli neljäkymmentä. Tämän lisäksi aiheeseen liittyviä opinnäytetöitä on 
tehty viime aikoina runsaasti. 
 Kirjallisuuskatsauksessa keskityttiin rakentamisen aikaisen kosteudenhallintaan. 
Kirjallisuudessa annetaan ohjeita mitä kosteudenhallinnassa pitää tehdä sekä huomioida 
ja minkä takia. Kuitenkin konkreettisia ohjeita työmaa-aikaiseen kosteudenhallintaan on 
vähän. Suunnittelijat velvoitetaan suunnittelemaan rakenteet niin, että ne ovat kosteus-
teknisesti toimivia sekä valmiina, että rakentamisen aikana. Valmiisiin rakenteisiin löy-
tyy esimerkkiratkaisuja, mutta rakenteiden työnaikaiseen suojaamiseen vähemmän. Joh-
tuuko se siitä, ettei haluta ottaa kantaa tai kenties sitoa toteuttajia käyttämään tietynlai-
sia suojaustapoja?  
 Katsausta tehdessä tuli mieleen, että riippuvuussuhteiden esittäminen rakentamis-
määräysten sekä rakentamisen, rakennusten kosteusteknisen käyttäytymisen, sekä 
markkinoille tulleiden uusien rakennusmateriaalien välillä olisi mielenkiintoista esittää. 
Ovatko määräykset perässä? Onko määräyksillä velvoitettu käyttämään myöhemmin 
epäkelvoiksi todettuja materiaaleja ja ratkaisuja? Frame-projektin yhteenvedossa tode-
taan kosteusvaurioiden riskin lisääntyvän monissa tavanomaisissa vaipparakenteissa 
ilmastonmuutoksen ja lämmöneristyksen lisäyksen vaikutuksesta, mutta samalla tode-
taan, että rakenteet saadaan toimiviksi rakenteellisten muutosten ja toteutusohjeiden 
muutosten avulla. Asiantuntijat siis arvioivat tuoreiden rakentamismääräysten seurauk-
sena kosteusvaurioiden riskien lisääntyvän. Mikä on ollut muiden rakentamismääräys-
ten muutosten seuraus? 
 Rakennuslehden (22.10.2015) mukaan rakennusfysiikan Professori Mark Bomberg 
toi rakennusfysiikkaseminaarissa esiin sen, että viime vuosisadan alussa valmistuneet 
massiivirakenteiset tiilitalot olivat terveellisempiä ja yhtä energiatehokkaita kuin nyky-
rakennukset. Professori Juha Vinhan mukaan todellinen ja teoreettinen energiankulutus 
eroavat toisistaan siten, että vanhoissa taloissa todellinen kulutus on usein laskennallista 
pienempi ja uusissa taloissa kulutus on usein laskennallista suurempi [Vinha 2014]. Pro-
fessori Ralf Lindbergin sanoin ”kaikki suuria yhteiskunnallisia vaikutuksia aiheuttavat 
toimenpiteet tulee tehdä suurta harkintaa käyttäen” [Lindberg 2008]. Ollaanko näin toi-
mittu nykyisten rakennusmääräysten kanssa? Entä aiemmin? 
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7.2 Mallin analyysi 
Kuivana rakentamisen malli muodostettiin kirjallisuuskatsauksen pohjalta ja malli ja-
kautui viiteen vaiheeseen. Mallin tavoitteena oli, että sen pohjalta voidaan toteuttaa käy-
tännön sovellukset; ohjeet kuivana rakentamiseen. Tavoite saavutettiin. 
 Kuivana rakentamisen mallissa on pyritty huomioimaan kokonaisuus, miten raken-
netaan kuivana. Vaiheiden sekä osapuolien välisiä yhteyksiä, ketjun linkkikohtia olisi 
voitu korostaa enemmän. Millä tavalla tiedon pitäisi liikkua vaiheiden aikana, miten 
saadaan kuivana rakentaminen osapuolien yhteiseksi tavoitteeksi ja millä tavalla hanket-
ta voidaan johtaa kohti kuivana rakentamista? 
 Rakentamisessa toteutus on paloiteltu ja ketjutettu. On pääurakoitsija sekä sivu- ja 
aliurakoitsijoita. Hankkeessa toteuttajat ja suunnittelijat ovat erillään. Suunnittelusta 
vastaa tyypillisesti suunnitteluryhmä, jossa on edustettuna eri alojen asiantuntemus. 
Haasteena on saada eri osapuolten välistä kuilua pienemmäksi. Kuilu pienenee kosteu-
denhallinnan osalta, kun osapuolet ymmärtävät perusasiat. Yhteistyötä ja osapuolten 
välistä tiedonkulkua voidaan parantaa esimerkiksi big room- tai solmutyöskentelyllä.  
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7.3 Ohjeiden analyysi 
7.3.1 Yleisen ohjeen analyysi 
Yleisen ohjeen tavoite oli antaa uutta näkökulmaa olemassa olevaan aineistoon kuivana 
rakentamisesta, ottaa kantaa eri tyyppisiin rakennuksiin, eri vaiheisiin ja eri osapuolten 
vastuisiin, ja kiteyttää teksti ytimekkäästi.  
 Yleisessä ohjeessa käsitellään rakentamisen kosteudenhallintaa laajasti ja monesta 
näkökulmasta. Suunnittelu- ja rakennusvaihetta käsiteltiin tarkemmin, rakennekohtai-
sesti ja toimien kautta, kun taas tarve- hanke- ja käyttöönottovaihetta tarkasteltiin ylei-
sellä tasolla.  
 Yleisen ohjeen haasteeksi muodostui se, että ohjeen kohderyhmä määriteltiin hyvin 
laajaksi sisältäen rakentamisen ammattilaiset niin suunnittelu- että toteutuspuolelta ja 
omakotitalorakentajat, sekä se, ettei ohjeen tilaajalla ollut selkeää näkemystä siitä mitä 
ohjeelta halutaan. Tämä teki tiedon kiteyttämisen haastavaksi ja lopputuloksena ohjeet 
ovat liian detaljitasolla ollakseen kevyitä yksinkertaisia nyrkkisääntöjä.   
 Kosteudenhallinta.fi –sivusto on saanut 27.10. mennessä 2163 käyntiä. Sivuston 
maininta Helsingin Sanomien mielipidekirjoituksessa 11.10. toi päivän aikana 482 vie-
railijaa sivustolle. Palautetta sivustolle on tullut todella vähän.  
7.3.2 Yrityskohtaisen ohjeen analyysi  
Yrityskohtaiseen ohjeeseen tuotettiin ohjeet kosteusriskien hallintaan, työmaan ja mate-
riaalien suojaamiseen, rakenteiden kuivattamiseen ja kuivumisen varmistamiseen sekä 
käyttöönoton ohjeistamiseen.  
 Yrityskohtaisen ohjeen tilaajalla oli vahva visio siitä, mitä he halusivat ohjeelta. 
Yrityksen visiosta kiinni saaminen ei ollut helppoa. Tästä kertoo osaltaan se, että yrityk-
selle lähetetystä ohjeen tuottamiseen tarjouksista ensimmäisen ja lopullisen tarjouksen 
välissä kului aikaa 4 kuukautta. Ohjausryhmä laatupäällikön johdolla ohjasi vahvasti 
ohjetta haluamaansa suuntaan.  
 Ohjeen laadinnan suurimmat haasteet olivat kantaa ottavan ja ohjeistavan materiaa-
lin tuottaminen sekä oikean tyylilajin löytäminen tekstiin. Kirjallisuuskatsauksen mate-
riaalissa on monesti vältetty ottamasta tiukasti kantaa, vaan enemmän on selitetty mitä 
asioita tulee ottaa huomioon ja miksi, vähemmän sitä miten asioita tulee tehdä.  
 Yrityskohtainen ohje lähetettiin alan asiantuntijoiden kommentoitavaksi. Tekniikan 
tohtori, talonrakennustekniikan professori Ralf Lindberg kommentoi ohjetta seuraavasti:  
 ”Energiatehokkuusvaatimukset ja rakennusfysiikan merkityksen korostuminen ovat 
tehneet kosteudenhallinnasta yhden tärkeimmistä kehityskohdista rakennustyömailla. 
Suunnitelmat kattavat parhaimmillaankin vain pienen osan työmaalla eteen tulevista 
tapauksista. Lopullisen soveltamisen ratkaisevat työntekijät ja työnjohtajat.  
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Kosteudenhallintaan liittyvien monien näkökulmien ymmärtäminen on avainasia laa-
dukkaan lopputuloksen saavuttamiseksi. Vain todella ymmärretyn asian voi hyväksyä, 
muistaa ja soveltaa oikealla tavalla.  
”Rakennusyrityksen” työmaille olosuhteiden ja kosteudenhallintaan laadittu opas aut-
taa työmaiden henkilöstöä ymmärtämään kosteudenhallinnan keskeisiä periaatteita. 
Samalla opas motivoi henkilöstöä tavoittelemaan yhä laadukkaampaa lopputulosta.” 
 Tekniikan tohtori, Suomen Betoniyhdistyksen toimitusjohtaja Tarja Merikallio 
kommentoi ohjetta vastaavasti: 
 ”Rakennushankkeen systemaattisella kosteudenhallintatyöllä voidaan merkittävästi 
vaikuttaa siihen, että valmistuttuaan rakennus täyttää sille asetetut vaatimukset ilman 
yllättäviä työmaa-aikaisia lisäkustannuksia ja aikatauluviiveitä. 
Kosteusriskien kartoittaminen ennakolta, vaurioitumista estävistä ja kuivumista edistä-
vistä toimenpiteistä sopiminen sekä sovitun mukaan toimiminen ovat tie toimivaan kiin-
teistöön, missä on turvallista ja terveellistä elää ja olla koko rakennuksen elinkaaren 
ajan.  
Tähän ohjeeseen on selkeästi kuvattu rakennustyömaan olosuhteiden- ja kosteudenhal-
linnan vaiheet suunnittelusta käyttöönottoon. Ohje on oiva apu rakennustyömaan kos-
teudenhallinta työssä.” 
 Yrityskohtaisesta ohjeesta tuli liian laaja. Ohjetta olisi tullut kiteyttää noin kolman-
nekseen lopullisesta kokonaispituudesta. Ohjeen rakennekohtaista tarkastelua riskien 
sekä erityisesti suojaamisen suhteen olisi voitu toisaalta käsitellä laajemminkin. 
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8 JOHTOPÄÄTÖKSET  
Diplomityön tuloksina syntyivät kirjallisuuskatsaus ja sen perusteella tuotetut ohjeet 
kuivana rakentamiseen. Kirjallisuuskatsauksen perusteella voidaan todeta, että kirjalli-
suutta rakennusten rakennusfysikaalisesta toiminnasta ja rakennusten ja rakenteiden 
vaurioitumisesta sekä ohjeita kosteusteknisesti toimivien rakenteiden suunnitteluun ja 
toteuttamiseen löytyy. Tietoa löytyy esimerkiksi kaikkien saataville avoimeen käyttöön 
tuotetuista ohjeista, kuten kosteus- ja hometalkoot, Build Up Skills ja Kosteudenhallin-
ta.fi sivustoilta. Tieto ei kuitenkaan saavuta rakentajia tai tiedon muoto ei palvele käyt-
täviä tahoja. Ohjeille on tyypillistä, että ne jäävät yleiselle tasolle, eikä niissä oteta vah-
vasti kantaa esimerkiksi työmenetelmiin.  
 Vaikka kosteudesta ja sen vaikutuksista on olemassa paljon tietoa, oleellisen tiedon 
löytäminen voi olla kuitenkin haasteellista. Eri tahot esittävät tietoa itselleen edullisella 
tavalla. Esimerkiksi otsikot ”Betoni kestää vettä eikä homehdu” 
[http://www.betoni.com/tietoa-betonista/betoni-ja-kestava-kehitys/kosteudenkestavyys] 
ja ”Kivi ei ime tai sido kosteutta” [http://www.paroc.fi/kampanjat/PAROC-
PROTECTION] eivät välttämättä anna lukijalle oikeanlaista kuvaa kokonaisuudesta. 
Monilla alan ammattilaisilla on todennäköisesti hyvä käsitys kokonaisuudesta, mutta 
amatöörirakentajille ja tuleville ammattilaisille vastaavanlaiset ilmaisutavat aiheuttavat 
vääriä mielikuvia, joita voi olla vaikea muuttaa vastaisuudessa. Peräänkuuluttaisin vas-
tuullisuutta ammattilaisten toimesta omaa asiaa ajaessakin.   
 Tässä tutkimuksessa ei selvitetty mitä rakennusyritykset tekevät yrityksen sisällä 
tehdyillä havainnoilla kosteudenhallintaan liittyen. Tutkimalla esimerkiksi rakennusyri-
tysten valitus- ja takuukorjausdataa, analysoimalla tietoa ja tuomalla saatua tietoa takai-
sin toteutuspuolelle voitaisiin saada lisätietoa suunnitteluvaiheen ja rakentamisen aikana 
aiheutuvista kosteusongelmiin johtaneista syistä. Tarja Merikallio kyseenalaisti väitös-
kirjassaan rakenteiden pinnoitettavuusmittausten vallitsevan käytännön. Kosteusmit-
tauksia tehdään työmailla, mutta voidaanko kosteudenmittaustulosten ja toteutuneiden 
kosteusvaurioiden välillä vetää johtopäätöksiä? Avoin tiedon jakaminen voisi olla askel 
kosteudesta aiheutuvien ongelmien ratkaisemiseksi. Esimerkiksi rakennusyritysten si-
sällä tehtyjen kosteudenhallintaan liittyvien havaintojen tai valitus- ja takuukorjausdatan 
tarkka analysointi ja saadun tiedon jakaminen sekä yrityksen sisällä ja avoimesti vaikka 
anonyymisti jonkin tutkimusorganisaation kautta lisäisi tietämystä sekä parantaisi tule-
vien ohjeiden tasoa ja sitä kautta saattaisi vähentää kosteudesta aiheutuvia ongelmia. 
Tämä edellyttää kaikilta rakennushankkeen osapuolilta läpinäkyvyyden ja yhteistyön 
lisäämistä. 
 Kosteusvaurioita ilmenee eniten rakennusten käytön aikana. Rakennus suunnitellaan 
käytettäväksi tietyllä tapaa, ja mikäli suunnitellusta käytöstä poiketaan, niin saattaa syn-
tyä ongelmia. Pohdittavaksi jää voisiko kosteusvaurioita vähentää suunnittelemalla ra-
kennus ”idioottivarmaksi” ja vähentää väärinkäytön mahdollisuutta, esimerkiksi varmis-
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tamalla ilmanvaihdon toimivuus tuuletusaukkojen tukkimisesta huolimatta, vai ratkaista 
väärinkäytöstä aiheutuvat ongelmat ohjeistamalla. Rakennuksen käytön aikaisiin kos-
teusvaurioihin vaikuttaa rakennuksen käyttäjän lisäksi rakennuksen huolto. Onko kos-
teudesta aiheutuvien ongelmien määrässä tai laadussa havaittu muutosta siirryttäessä 
talonmiehistä huoltoyhtiöihin ja isännöitsijöihin siirryttäessä?  
 Rakentamisen trendit ja vallinnut rakentamistapa ovat vaikuttaneet rakennuksien 
kosteustekniseen toimintaan. Kun yksimateriaalisista massiivirakenteista siirryttiin ran-
ko- ja elementtirakentamiseen, täytyi rakennusalan reagoida ja kehittää ratkaisuja uusien 
menetelmien aiheuttamiin ongelmiin. Viime aikoina muutokset rakentamisen lainsää-
dännössä ovat tuoneet tarvetta uusille ohjeille. Kiristyneiden energiamääräysten seu-
rauksena syntyviin potentiaalisiin kosteusteknisiin ongelmiin pyritään aktiivisesti löy-
tämään ratkaisuja. Tästä on osoituksena kosteudenhallintaan ja homeongelmien torjun-
taan tähtäävät hankkeet, Suomen Rakennusinsinööriliiton laatima tuore ohjekirjallisuus 
sekä alalla tapahtuva koulutus kosteudenhallintaan liittyen. 
 Lainsäädännön muutosten aiheuttamia vaikutuksia ei ole ehditty tutkia riittävästi 
ennen lainsäädösten voimaan astumista. Usein puhutaan liiallisesta kiireestä rakentami-
sessa ja huono laatu laitetaan kiireen ja keskeneräisten suunnitelmien piikkiin. Anita 
Marjasalo nosti esiin 2010 diplomityössään, että ”puutteet suunnitelmissa muuttavat 
työmaan johtamistyylin etukäteissuunnittelusta ”palokuntatyöksi””. Näkisin tässä jotain 
yhtäläisyyttä rakennusalan lainsäädäntötoimintaan. Puutteellisesti suunniteltujen säädös-
ten johdosta rakennusalan tutkimustyö muuttuu palokuntatyöksi, jossa ratkaistaan uu-
sien säädösten aiheuttamia ongelmia.  
 Tässä työssä tuotettiin kahdet eri tasoiset ohjeet kuivana rakentamiseen. Toinen ohje 
oli yleiseen käyttöön, jossa tavoite oli kiteyttää ja selkeyttää kuivana rakentamiseen 
liittyvää tietoa olemassa olevan kirjallisuuden perusteella. Yrityskohtaisen ohjeen tavoi-
te oli olla kantaaottava, ohjeistava ja havainnollinen. Kantaaottavan ja ohjeistavan oh-
jeen laatiminen kirjallisuuden perusteella osoittautui haasteelliseksi. Ohjeissa onnistut-
tiin esittämään joitain kosteudenhallintaan liittyviä asioita havainnollisesti.   
 Tutkimus rakentamisen kosteudenhallinnasta ja rakennusten kosteusteknisestä toi-
minnasta jatkuu. Tampereen teknillisen yliopiston rakennustekniikan laitos selvittää 
palvelurakennusten energiatehokkuuden parantamisen liittyviä haasteista COMBI-
hankkeessa professori Juha Vinhan johdolla. Myös ympäristöministeriön tahtotila on 
rakennusten kosteusteknisen toiminnan kehittäminen niin kauan kuin kosteus- ja home-
vaurioita rakennuskannassa laajalti esiintyy.  
 Ehdotuksena kandidaatintyön tai diplomityön laajuisena toteutettaviksi jatkotutki-
muksiksi esittäisin luvun kolmannessa kappaleessa esitetyn rakennusyritysten havainto-
jen ja virhedatan tutkimisen lisäksi rakentamisen kosteudenhallinnan historiaan pereh-
tymistä ja rakentamismääräysten kehitysten ja niiden välisen riippuvuuden esittämistä. 
Olisiko rakennusalan ja sitä säätelevän lainsäädännön ja lainsäätöelimen toimintatavois-
sa jotain kehitystarvetta? Tämän voisi toteuttaa vaikka poikkitieteellisesti oikeustieteel-
lisen tiedekunnan kanssa. Toinen jatkotutkimusehdotus on kehittää kuivana rakentami-
sen huomioimista suunnittelussa. Aiheeseen liittyvästä laajasta kirjallisuudesta huoli-
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matta ohjeita rakenteiden suojaamiseen työmaalla on varsin vähän. Kolmas jatkotutki-
musaihe voisi olla rakennushankkeen osapuolien yhteistyön ja tiedonkulun parantami-
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